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0. INTRODUCCIÓN 
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0.1. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este proyecto es poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante los años de estudio del Grado en 
Arquitectura Técnica, y la intención del aprendizaje y refuerzo de aquellos 
otros que han sido más olvidados. Puesto que este Grado tiene una salida 
profesional muy amplia, se ha decidido enfocarlo al de realización de un 
proyecto de rehabilitación y reforma, dado que los tiempos que corren no son 
buenos para obra nueva. 
El proyecto que se expone a continuación tiene como objetivo la 
rehabilitación del actual Colegio San Lorenzo (Antiguo conjunto de torre, 
palacio y capilla de los Jove y Hevia) situado en el núcleo urbano de Gijón, 
con la intención de cambiar su uso a un espacio de varias actividades. 
Llevado a cabo el proyecto, nos encontraríamos un lugar donde podríamos 
recorrer una zona de exposición, un espacio donde encontrar libros y su 
consecuente sala de lectura o de estudio, otro semejante para la lectura de 
prensa de actualidad y de periódicos, una zona pensada para los más 
pequeños, y un último espacio de relax y ocio. 
Se ha intentado conservar su uso actual pero por motivos de normativa 
se ha considerado un uso inviable. Se ha considerado el nuevo uso 
principalmente por la carencia de algo similar de la zona en la que se 
encuentra y precisamente por el entorno del que está rodeado. 
Para ello se tendrá en cuenta la relevancia histórica que posee la 
edificación, conservando y rehabilitando un gran número de elementos.   
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0.2. CONCLUSIONES 
	  
Conocido el resultado final de este Proyecto,  se han conseguido 
llevar a cabo todos y cada uno de los objetivos que en un principio se 
pretendían,  dando solución a las distintas dificultades que se han ido 
encontrado durante la ejecución del mismo quedando este con un resultado 
final totalmente satisfactorio. 
La realización del Proyecto me ha servido como complemento a lo 
estudiado durante todos estos años, elevando mi nivel de conocimiento en las 
distintas materias que conciernen la ejecución del mimo; ya que me ha servido 
como ejemplo de lo que en un futuro laboral  me puedo encontrar;  teniendo 
que  solucionar, de la manera más adecuada  posible  los distintos problemas 
y dificultades que han surgido durante su ejecución; así como la complejidad 
que supone la elección de los materiales y soluciones constructivas más 
adecuadas para adaptarlos a las diferentes normas como son las de una 
correcta  ejecución y la numerosa normativa que le es de aplicación. 
Como punto final este Proyecto también ha sido un ejemplo base 
para conocer los puntos clave y principales a seguir para una correcta 
realización de un proyecto de ejecución como es este. 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA Y ANTECEDENTES 
Para obtener información y conocer los antecedentes del edificio se ha 
hecho un estudio exhaustivo en la historia de Gijón. Se ha recurrido al Archivo 
Municipal del Ayuntamiento, donde se han encontrado algunas dificultades 
debido a que no poseen documentos anteriores al año 1900, pero sí las copias 
de los proyectos de las rehabilitaciones y reformas que ha sufrido el edificio a 
partir de dicha fecha. 
También se ha recurrido a la Enciclopedia Asturiana, donde se recoge 
historia de la familia, y se habla de su importancia en la época en que se 
construyó el edificio a rehabilitar. 
La Cooperativa Los Escudos, propietaria del edificio, ha facilitado 
información recopilada por ellos mismos, y los proyectos originales que se han 
llevado a cabo a partir del año 1980. 
 
 
1.1.1. Marco histórico 
Doña Lucrecia Argüelles, señora de Celes y rica hacendada de Sariego, 
esposa de Don Gonzalo García de Jove ordena construir en el siglo XVI el 
conjunto residencial constituido por torre, capilla y palacio. La superficie que 
ocupaba en el solar, era de 439,50 m2. 
En la época supuso una ocupación del suelo novedosa, ya que se 
encontraba en el límite del recién formado Campo Valdés, resultado de la 
construcción de un muro contra los embates del mar en el arenal entonces 
llamado de “San Pedro” y aprovechando un largo techo de la muralla romana 
que aún permanecía descubierta. 
Por aquel entonces era el edificio situado más al sur de Gijón, en la zona 
denominada “Baja Villa” que se adentraba en el istmo de la península gijonesa y 
se diferenciaba de la parte más alta y de aquella más poblada de la ciudad, 
“Cima Villa”, conocido hoy como el barrio más antiguo de la misma. En la época 
de la construcción del conjunto, la playa de oriente se llamaba “Arenal de San 
Pedro”, pero en el año de la construcción, la capilla de esta edificación le dio el 
nombre actual de “San Lorenzo”. 
Esta capilla se llamaba “San Lorenzo de Tierra”, para diferenciarla de la 
capilla de la Providencia que entonces se llamaba “San Lorenzo de Mar”.  
En cuanto al conjunto de torre y palacio, recibían el nombre de la familia 
poseedora, en un principio los Jove Huergo y más tarde los Jove Hevia, vizcondes 
de Campo Grande. 
Posteriormente se cambió de uso residencial a uso educativo. En un 
principio fue la Academia España, y más tarde pasó a ser el Colegio Mayfer 
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donde algunas de las profesoras actuales estuvieron trabajando hasta que en 
1987 formaron la Cooperativa Los Escudos y compraron la edificación. 
Por aquel entonces se desarrollaba la EGB (Educación General Básica), 
hasta que en 1996 se implantó la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y se 
tuvo que hacer una ampliación de 214,19 m2 repartidos en tres plantas en la 
zona oeste de la edificación para tener dos aulas más y un almacén. 
Actualmente se desarrollan las actividades educativas desde infantil hasta 
la secundaria obligatoria. Para ello se usan las plantas primera, segunda y 
tercera de la torre y del palacio como espacios para aulas, despachos, 
laboratorio y comedor. La planta baja de la torre situada en la esquina formada 
entre la calle Ventura Álvarez Sala y la calle Cabrales, la ocupa una cafetería, y 
la planta baja del palacio situada hacia la calle Ventura Álvarez Sala, la ocupa 
un bajo comercial, cuyo arrendador, en ambos casos, es la Cooperativa Los 
Escudos. La capilla se destina a diversos usos como exposiciones o mercadillos, 
que varían en función del arrendatario. 
 
 
1.2.2. Emplazamiento  
La parcela donde se encuentra la edificación está ubicada en el centro 
de la ciudad de Gijón, en el límite del barrio de Cimadevilla (Su referencia 
catastral es 5049304TP8254N0001MZ).	   Tiene una forma irregular y una superficie 
de 653,69 m2, de los cuales 133,18 m2 están destinados a patio de recreo. La 
parcela linda: 
 
- Al norte con la Calle Ventura Álvarez Sala 
 
- Al sur con la Plaza Arquitecto Díaz Amaña y con un edificio de uso 
residencial. 
 
- Al este con el Paseo del Muro (Calle Cabrales) y la Playa San Lorenzo. 
 
- Al oeste con un edificio de 2 plantas de altura, de uso residencial. Al 
suroeste se encuentra el Tránsito de San Vicente de Paúl, un pequeño 
callejón peatonal que da nombre a la dirección del colegio. Este callejón 
de 5 m de ancho y 10 de largo, desemboca en la Calle San Bernardo. 
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La edificación ocupa el 80% de la totalidad de la parcela. El 20% restante 
tiene la función de patio de recreo y se sitúa al sur del solar. 
 
 
 
 
1.2.3. Normativa urbanística 
 
El Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Gijón del año 
2007 (Texto Refundido de la Adaptación a la Ley Autonómica del Suelo y 
modificación al Plan General de Ordenación Urbana 2007, aprobado por 
acuerdo plenario de 13 de abril de 2007), actualmente vigente en dicho 
municipio, cataloga el suelo donde se encuentra la edificación como Suelo 
Urbano edificable.  
 
La normativa “Catálogo Urbanístico del concejo de Gijón” especifica en 
relación al grado de protección como se debe de actuar en el edificio, los tipos 
de modificaciones que se pueden hacer en sus materiales, su carpintería, etc. 
Además este edificio está recogido en el Plan Especial de Protección del 
Barrio de Cimadevilla, catalogado como “Edificio de excepcional valor 
arquitectónico y cultural” donde se le asigna el grado de protección integral a la 
capilla y a la torre de los Jove-Hevia, y al resto de la edificación se les asigna el 
grado de protección ambiental. Tiene elementos en su interior protegidos como 
las escaleras principales que comunican todas las plantas y las de la torre, y las 
puertas que dan acceso a los espacios de la torre. 
El conjunto también está incluido en el Inventario de Patrimonio Cultural 
del Principado de Asturias. 
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1.2.4. Descripción del solar 
 
El solar no tiene forma regular y aunque no tiene pendiente en el interior 
del mismo, debido al relleno del terreno para la obtención del patio de recreo, la 
Calle Cabrales está a menor cota que la Calle San Bernardo (Entrada oeste del 
colegio), y en consecuencia, la Calle Ventura Álvarez Sala tiene una pendiente 
descendiente hacia el Paseo del Muro. 
 
Al norte de la parcela se encuentra el palacio. En la esquina de la Calle 
Ventura Álvarez Sala con la Calle Cabrales (al noreste dela parcela) está situada 
la torre, y colindando con ésta se encuentra la capilla, los elementos más 
relevantes de la edificación. 
 
Los límites de la parcela los marca la propia edificación al norte y al este. 
Al sur hay un muro que va de lado a lado en el límite de la parcela y tiene 50 cm 
de espesor y 1,20 m de altura de piedra, con un añadido de verja de 1,20 m, 
obteniendo una altura de 2,40. En él se encuentra la segunda entrada a la 
parcela del colegio. Al oeste se encuentra otra de las entradas del colegio. 
 
El solar tiene los servicios urbanísticos de abastecimiento de aguas y 
energía eléctrica. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto consiste en la rehabilitación para un cambio de uso de un 
colegio a un espacio cultural de varias actividades. Para ello se realizarán 
cambios en la distribución actual, además de los elementos que lo necesiten por 
su deterioro o para la mejora de su integridad o confort. 
En la actualidad, La Cooperativa Los Escudos es la propietaria de la 
construcción, siendo arrendadora de la parte correspondiente a la capilla y a la 
planta baja de la torre. Pero las personas que hacen uso del edificio no tienen 
por qué estar familiarizadas con él, lo mismo ocurrirá una vez llevado a cabo el 
proyecto. Por ello se trata de un edificio privado de uso pública concurrencia. 
Los materiales dañados serán rehabilitados o modificados. Se usarán 
elementos y materiales que no causen un impacto en la construcción original 
para alcanzar el equilibrio entre la parte que se conserve y la parte nueva. Se 
demolerán particiones y se eliminarán materiales de rehabilitaciones anteriores 
que afectan a la estética del interior del edificio. 
Se añadirán aquellas instalaciones necesarias para conseguir un confort 
óptimo, y se ampliarán aquellas instalaciones existentes que se crean necesarias 
y que se conserven en buen estado. 
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1.3.1. ESTADO ACTUAL 
1.3.1.1. Distribución actual 
- PLANTA BAJA 
En la planta baja se encuentra, en su mayoría, el comedor del colegio. Al 
entrar por el acceso desde el patio, hay que descender unos escalones. Hay una 
zona de almacenaje de comida a la derecha. A la izquierda habría que seguir 
bajando para encontrar girando a la derecha un espacio destinado a comedor, 
que tiene acceso a la capilla, pero éste permanece cerrado. En la esquina de la 
izquierda hay unos escalones que llevan a un espacio de distribución, donde se 
encuentran los baños de esta planta; un acceso a un pasillo para ir al aula de 1º 
de educación primaria, y unas escaleras que llevan a otro aula (2º de primaria) 
justo encima del anterior mencionado; y una puerta que lleva a las escaleras 
que comunican con todas las plantas. A la derecha de estas escaleras,  hay dos 
aulas más, a una de ellas se tendría acceso también por la Calle Ventura Álvarez 
Sala.   
Por otro lado, en el patio hay una entrada a un bloque de dos aulas de 
educación infantil que no están comunicadas con el resto de la construcción. 
Están en dos plantas distintas, una justo encima de otra. A la de la primera planta 
se accede por unas escaleras que están a la izquierda, justo al entrar en este 
bloque. Esta zona es colindante a la capilla, y también tiene acceso por la Calle 
Cabrales 
 
 
- PRIMERA PLANTA 
Se puede acceder a la primera planta por la entrada de la planta baja y 
ascendiendo las escaleras más grandes de la construcción, que comunican con 
todas las plantas; o a través de las escaleras que se encuentran en el patio, y 
dan lugar a la entrada principal del colegio.  
En el caso de las escaleras del patio, tras la ascensión de la misma habría 
un rellano donde se encuentra la puerta principal, y a continuación otro tramo 
de escaleras que lleva a un hall. En este hall se observa un mosaico en diferentes 
tonos azules y blanco con pequeños deterioros, que se ha ido conservando a lo 
largo de la historia y nunca ha sido restaurado. En frente de la entrada está el 
aula de 2º de ESO. A la izquierda, se encuentra un aula de educación infantil 
con un pequeño aseo en su interior y a la de derecha se encuentra el aula de 
música. Más adelante, en el hall, a la izquierda antes de las escaleras que 
comunican todas las plantas, hay una puerta donde está secretaría y dirección. 
En frente de secretaría están los aseos de la primera planta y a la izquierda de 
éstos una gran chimenea. A la izquierda de la chimenea hay una puerta que 
conduce a un pasillo donde está el acceso a la torre (aula 1º de ESO) y al aula 
de profesores. 
- SEGUNDA PLANTA 
La segunda planta sólo tiene acceso a través de las escaleras que 
comunican con todas las plantas. Al llegar a la segunda planta hay un hall similar 
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al de la 1ª planta, en el cual se encuentra un hueco en el forjado del suelo que 
tenía como función dar luz natural a la primera planta, pero en la actualidad no 
se le da dicho uso.  Este hueco fue cubierto con pavés traslúcido, en una reforma 
anterior, para eliminar el riesgo de caída al nivel inferior de los usuarios del 
edificio. 
Al subir las escaleras, a la derecha, está la biblioteca. Dentro de la 
biblioteca hay dos puertas: una da acceso a un pequeño despacho y otra al 
aula de informática. 
Al fondo a la derecha está el aula de 3º de ESO. Desde aquí se accede a 
la terraza que se encuentra a lado de la capilla, encima de las aulas de 
educación infantil. Enfrentado con la puerta, al fondo del aula, hay un balcón 
que tiene vistas al patio. 
 
A la izquierda del aula de 3º de ESO, están situados los baños de la 2ª 
planta, justo encima de los baños de la primera planta. Y en frente de dicho 
aula, está otro donde se imparte 4º de ESO. Éste tiene otro acceso, que está 
situado en frente de la biblioteca. 
 
Comunicando el palacio y la torre hay un distribuidor  donde hay un 
pequeño aseo y un cuarto para almacenaje. Para entrar en la clase de 5º de 
primaria, hay que subir 5 peldaños de 3,60 m de ancho, los cuales desembocan 
en el principio de la escalera de la torre. 
 
 
 
- TERCERA PLANTA 
En esta planta hay 2 aulas, 2 despachos, 2 aseos, 1 terraza y un pequeño 
patio.  
Al acabar las escaleras hay un aula a la derecha (3º de primaria) y otro a 
la izquierda (4º de primaria). El pasillo hace una C, siguiendo por él, a la derecha 
hay un pequeño despacho que da a un patio con luz natural aportada por una 
claraboya en la cubierta. Continuando el pasillo hay otro despacho a la 
izquierda, en frente de un aseo situado a la derecha, y el último tramo de pasillo 
en el que está el segundo aseo. El pasillo desemboca en el aula de 4º de 
primaria. 
El despacho enfrentado al aseo tiene una puerta que lleva al rellano del 
segundo tramo de las escaleras de la torre.  Dichas escaleras empiezan en la 
segunda planta y desembocan en el aula de 6º de primaria, aula situada a la 
mayor cota de la edificación. 
 
 
- PLANTA DE CUBIERTAS 
Lo que era el antiguo palacio, tiene una cubierta a dos aguas de teja 
mixta cerámica. Lo mismo ocurre en la zona construida en 1996. La torre sin 
embargo, tiene cubierta plana, la cual no es accesible. La cubierta de la capilla 
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tiene una forma rectangular en planta, pero está formada por 3 faldones. Esta 
última, también está compuesta por teja mixta cerámica. 
La cubierta de la parte que se encuentra a continuación de la capilla, 
aquella destinada a educación infantil, tiene como cubierta una terraza que 
comunica con el palacio. En este caso concreto, con el aula de 3º de ESO. 
La terraza a la cual se accede a través del aula de 3º de primaria (tercera 
planta al sur de la edificación) actúa como cubierta de la planta inferior. 
 
 
 
 
1.3.1.2. Fachadas 
 
Las fachadas son los elementos más representativos de la construcción y 
los que más llaman la atención a turistas y ciudadanos de Gijón, puesto que al 
tratarse de un edificio privado, el acceso al interior está restringido a las personas 
que ajenas él. En ellas se recoge el significado histórico de la edificación, el 
escudo familiar, y por ello tienen un grado de protección integral según el PERI 
de Cimadevilla. 
 
 
 
 
- FACHADA NORTE 
En la fachada norte se aprecia la torre a la izquierda y el palacio a la 
derecha, además del escudo de la familia que construyó el edificio. 
La fachada de la torre está compuesta por aparejos de sillares de roca 
arenisca recibidos con mortero de cal, y una hoja interior formada por un muro 
de  mampostería formado por piedra ordinaria. La roca está vista en los 
perímetros de la carpintería, en las esquinas y en las líneas de forjado, en el resto 
de la fachada se ha aplicado un mortero monocapa en la rehabilitación de 
2007. Las impostas, cornisas, arcos y demás elementos decorativos están 
formados por roca arenisca labrada. En ella está situado el escudo de la familia, 
del mismo material que el resto de las decoraciones. En la parte superior de la 
torre hay 5 almenas por cada lado de ésta separadas entre sí 1,70 m.  
La fachada del palacio está formada por el mismo muro revestido por un 
revoco. En la segunda planta existe un balcón de 0,90 m de ancho y 7,70 de 
largo, que va de lado a lado del aula. A él se accede a través de 3 puertas de 
doble hoja. En este balcón hay otro escudo de la familia también de roca 
arenisca. En el alero de la cubierta del palacio hay una cornisa formada por 
roca arenisca labrada. Encima de la cornisa están situadas 5 almenas coronadas 
con pináculos de aguja piramidal de la misma roca con una separación de 3,60 
m.  
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- FACHADA ESTE 
 
Es la fachada principal del conjunto, es la más representativa y la que se 
ve desde el Paseo del Muro. Aquí se encuentra la portada de la capilla que la 
forman sillares de roca arenisca. En la portada encontramos una gran puerta de 
doble hoja de madera de 2,70 m de altura y 1,50 de ancho, que acaba en 
forma de arco de medio punto. En lo alto de la capilla hay un campanario con 
la inscripción del año en que se construyó. 
 
A la izquierda de la capilla se encuentra la fachada del bloque 
constituido por planta baja, primera planta y terraza en la cubierta. Esta fachada 
tiene una gran similitud con la fachada norte del palacio: Está revestida por un 
revoco con un acabado rústico. Hay una cornisa de roca arenisca en el último 
forjado, y la protección de la terraza la forma el propio muro con una altura de 
1,00 m. 
 
A la derecha de la capilla, está la fachada de la torre que es igual a la 
fachada norte de la torre, pero ésta no tiene el escudo familiar. 
 
 
Las impostas, cornisa, arcos y demás elementos decorativos que se 
observan en esta fachada, están realizados mediante piedra arenisca labrada. 
En la reforma de la capilla y la torre de 2007 se aplicó un revoco sobre la parte 
central de la fachada, dejando vistos los aparejos de los dinteles, los decorativos, 
los situados en la línea de forjado y los situados en las esquinas de la torre. 
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- FACHADA SUR 
Aquí se encuentra la entrada principal al palacio, la cual da acceso a la 
primera planta. Sobre la entrada se pueden observar elementos decorativos en 
roca arenisca. Para acceder a la entrada hay una escalera cuyos peldaños 
tienen forma de cuarto de circunferencia.  
También existe una entrada que da entrada a la planta baja. 
 
Esta fachada la conforma el mismo tipo de muro que hay alrededor del 
perímetro de toda la edificación. Esta fachada nunca ha sido rehabilitada, tiene 
como acabado un revoco que reviste el muro. Hay un balcón en la segunda 
planta que es el único que conserva una pequeña parte de la cubierta original. 
 
Se ven dos terrazas, una en la primera planta y otra en la segunda cuya 
protección contra caída es un muro de 1,10 m de altura y 0,25 m de espesor, en 
roca arenisca.  
 
 
 
 
 
1.3.1.3. Estructura 
 
 
- ESTRUCTURA VERTICAL 
La estructura vertical varía de materiales en todo el conjunto, debido a las 
numerosas rehabilitaciones y cambios que ha sufrido a lo largo de la historia. 
La torre, el perímetro de la capilla y el perímetro de la planta de la 
edificación original, está constituida por muros de carga, compuestos por 
aparejos de sillares de roca arenisca recibidos con mortero de cal, y una hoja 
interior formada por un muro de  mampostería formado por piedra ordinaria. 
Estos muros tienen un espesor aproximado de 70 cm.  
La estructura vertical de la construcción adyacente al palacio, está 
compuesta por hormigón armado. 
 
 
 
- ESTRUCTURA HORIZONTAL 
La estructura horizontal, al igual que la vertical, no es igual en el toda la 
edificación. 
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En los inicios de la construcción, la estructura horizontal estaba formada 
por forjados de madera. Las escaleras principales del conjunto, aquellas que 
comunican con todas las plantas del palacio y de la torre, también son de 
madera. En la torre, el entramado de madera fue restituido por un forjado 
descargado mixto de jácenas metálicas y forjado cerámico. 
 
En la construcción adyacente de la zona oeste del conjunto, se trata de 
un forjado mixto de 24+6 cm de espesor. 
 
 
 
 
 
1.3.1.4. Particiones y acabados 
 
Generalmente, las particiones están formadas por tabiques de 1 pie de 
espesor, de ladrillo hueco doble, con enlucido de yeso y pintados o revestidos de 
azulejos. 
 
Encontramos tabiques revestidos de azulejos en toda la altura de los 
baños, del aula situado en la tercera planta de la torre, y del comedor. En otras 
zonas el alicatado está colocado hasta 1,50 m de altura y el resto de la pared 
pintado de color blanco, como en la zona oeste, construida más tarde; la zona 
este contigua a la capilla, que contiene un aula en cada una de sus dos plantas; 
y en el aula de música. 
 
El hall que recibe la entrada principal, está revestido con pequeños 
azulejos en diversos tonos de azul y blanco que conforman un mosaico 
característico de la construcción. 
 
Respecto a la pintura, varía el color a lo largo de la edificación, pero 
principalmente encontraremos el color blanco y el verde claro. 
 
En lo relativo a los acabados horizontales, el suelo original era de madera, 
pero debido a su deterioro se fue sustituyendo por baldosas de gres. 
 
El techo tiene un acabado pintado. En algunas zonas se ha colocado 
falso techo modular constituido por perfiles de aluminio vistos y placas 
prefabricadas de yeso. 
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1.3.1.5. Estudio de superficies útiles 
 
PLANTA	  BAJA	   	  	   PRIMERA	  PLANTA	   	  	   SEGUNDA	  PLANTA	   	  	   TERCERA	  PLANTA	  
Almac. comedor 23,11 
 
Escaleras entrada 6,17 
 Hall 21,85 
 
Escaleras 1 11,36 
Comedor 1 44,06 
 
Hall 40,71 
 Aula 12 40,26 
 
Pasillo 20,12 
Distribuidor 1 13,49 
 
Recibidor 5,63 
 Escaleras 1 11,36 
 
Aula 6 45,03 
Comedor 2 6,28 
 
Aula 3 25,59 
 Despacho 12,61 
 
Aula 7 38,44 
Distribuidor 2 25,24 
 
Aula 5 31,84 
 Biblioteca 26,88 
 
Aula 8 42,55 
Aseos 2 9,74 
 
Escaleras 2 6,02 
 A. Informática 32,43 
 
Logopedia  5,26 
Laboratorio 25,68 
 
Escaleras 1 11,36 
 Almacén 31,84 
 
Patio 5,23 
A. Tecnología 20,71 
 Aseos 4  11,32 
 
Aula 13 39,31 
 
Terraza 70,86 
Local comercial 1 25,00 
 Pasillo 10,58 
 
Aseos 5  8,48 
 
Aseo 7 2,28 
Local comercial 2 71,78 
 Sala de profesores 21,80 
 
Terraza 2 50,37 
 
Aseo 8 4,45 
Capilla 71,73 
 Aula 10 39,96 
 
Aseo 6 1,77 
 
Despacho 18,15 
Aula 1 26,20 
 Aula 11 42,89 
 
Almac. limpieza 1,77 
 
Escaleras torre 9,54 
Aseo 1 2,28 
 Aula de música 36,61 
 
Distribuidor 25,03 
 	   	  Distribuidor 3 16,77 
 Aseo 3 1,38 
 
Aula 9 46,49 
 	   	  Aula 4 35,52  Secretaría 12,91 
    	   	  Despacho1 3,57  Escaleras 3 4,87 
 	   	   	   	   	  Despacho 2 3,57 
 Aula 2 26,29 
 	   	   	   	   	  
	   	   	  
Terraza 1 18,90 
 	   	   	   	   	  
	   	   	      	   	   	   	   	  
	   	   	      	   	   	   	   	  TOTAL: 424,73  TOTAL: 354,83 
 
TOTAL: 350,45 
 
TOTAL: 273,27 
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1.3.2. ESTADO REFORMADO 
 
1.3.2.1. Programa de necesidades 
Se toma la decisión de intervenir en este conjunto arquitectónico debido 
a la relevancia histórica en la ciudad de Gijón y su apreciable deterioro en el 
interior del mismo. 
El uso adoptado del mismo se escoge principalmente por la carencia de 
algo similar en el entorno que le rodea, hay edificios con los mismos usos pero no 
en la zona centro. La biblioteca de esta zona está saturada de personas en 
cualquier época del año y por ello no tiene la capacidad suficiente para 
albergar a todas las personas que quieren hacer uso de lo mismo. Se encuentra 
en la zona centro de la ciudad y tiene un atractivo turístico importante, por lo 
tanto se pueden conseguir espacios agradables donde realizar las distintas 
actividades previstas. 
Es un edificio que en consecuencia de su protección, la propiedad se 
encuentra con la obligación de mantener en un estado aceptable el exterior del 
mismo. Se ha intervenido en el en sucesivas ocasiones pero escasas veces en el 
interior del mismo. Por ello se observa en él daños en los materiales, deterioro e 
incumplimiento de la normativa actual vigente. 
 
1.3.2.2. Distribución del edificio reformado 
-      PLANTA BAJA 
Esta planta será principalmente de uso privado. Debido a su escasa 
luminosidad, estará destinada al almacenamiento de libros y a una zona privada 
para el personal.  
Habrá un nuevo acceso por la calle Ventura Álvarez Sala, que además 
permitirá el acceso a las personas con discapacidades físicas. Aquí los usuarios 
serán recibidos por personal que trabaje en el edificio. Se resolverán las 
diferencias de altura y se incorporará un ascensor que comunique con todas las 
plantas. 
Habrá dos escaleras que lleven a la planta superior: aquellas de madera 
originales de la época de la construcción, y las de hormigón construidas 
posteriormente en la zona oeste. 
 
-      PLANTA PRIMERA 
En esta planta se encontrarán la sala de estudio, la hemeroteca, la zona 
infantil y una zona de biblioteca. 
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Se podrá acceder a esta planta directamente por la entrada principal del 
conjunto. Ésta será la misma que ha sido desde su construcción. Nos 
encontraremos a la derecha la zona infantil, a la izquierda una zona de 
biblioteca y el ascensor, y avanzando hacia el centro del hall la recepción de 
esta planta. 
En frente de la entrada principal habrá una sala de estudio o de lectura, y 
contigua a ésta, perteneciente a la torre, podremos observar una zona para 
lectura de prensa con vistas a la Playa de San Lorenzo. En esta sala se 
encontrarán los aseos de esta planta. 
 
-      PLANTA SEGUNDA 
El comienzo del recorrido de exposición, el acceso a una terraza y otra 
parte de la biblioteca, será lo que podremos encontrar en esta planta. 
A través de las escaleras, llegaremos a un espacio con 3 puertas. En la que 
estará en frente, se encontrarán los aseos de esta planta. Y las dos laterales 
darán acceso a la exposición que tenga lugar.  
Si accedemos a esta planta en ascensor, llegaremos directamente a la 
zona sur de exposición, la cual tiene un espacio de biblioteca (justo encima del 
que habrá en la primera planta) y un acceso a la terraza de la zona este del 
conjunto. Esta terraza tendrá vistas directamente a la Playa de San Lorenzo, 
logrando así un espacio de relax y confort. 
 
- PLANTA TERCERA 
 
Tendrá en general un uso de ocio. Se podrá encontrar un espacio donde 
finalizaría la exposición, una sala de ordenadores y una cafetería con acceso a 
la segunda terraza. 
 
Se accederá a ella en ascensor, a través de las escaleras principales o por 
las escaleras de la torre. El ascensor finalizará aquí su recorrido, concretamente 
en la cafetería. La escalera que lleva a la planta alta de la torre, tiene un rellano 
después del cuarto tramo que dará entrada a la última planta de lo que 
anteriormente era el palacio. Por último, la escalera principal que comunica 
toda la edificación a excepción de la torre, desembocará a escasa distancia de 
la cafetería. 
 
Aquí se encontrará también un aseo para minusválidos, además de los 
aseos masculinos. 
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1.3.2.3. Fachadas  
 
No se realizarán cambios de ningún tipo en las fachadas de la torre ni en 
la de la capilla, por tener un grado de protección integral. Tampoco se 
modificará la fachada sur (entrada principal al centro). 
 
La única variación, por motivos de accesibilidad, será la sustitución de la 
carpintería de la Planta Baja que está en la fachada norte por motivos de 
accesibilidad. 
 
Se rehabilitarán o se sustituirán los elementos constructivos y decorativos 
dañados. 
 
 
 
 
1.3.2.4. Estructura 
 
La estructura, al igual que las fachadas, tampoco será modificada. 
 
 
 
1.3.2.5. Particiones y acabados 
 
Se eliminarán particiones para dar una mayor amplitud a determinadas 
salas. Esto sucederá en la nueva sala de lectura o hemeroteca, suprimiendo la 
partición de lo que antiguamente era la sala de profesores; también en la 
biblioteca de la primera planta, consiguiendo una comunicación directa con el 
conjunto de la zona oeste; en la segunda planta, en la antigua biblioteca, para 
conseguir una mayor superficie en la primera sala de exposición; y por último en 
la tercera planta, para conseguir un acceso directo a la planta alta de la torre. 
 
Se añadirán las particiones pertinentes para dar cumplimiento a la 
normativa vigente, y otras nuevas para conseguir espacios concretos. 
 
En lo relativo a los acabados, se conservarán aquellos más característicos 
de la edificación para conseguir una armonía con la zona exterior. Se 
restaurarán aquellos más dañados y se sustituirán los necesarios pensando en los 
acabados de todo el conjunto, adaptándose a los ya existentes. 
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1.3.2.6. Estudio de superficies útiles del estado reformado 
 
PLANTA BAJA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA 
Entrada y recepción 30,48 Escaleras entrada 6,31 Hall 24,08 Exposición 4 35,89 
Almacén Privado 14,68 Hall 42,24 Aseos 3 11,05 Distribuidor P3 24,30 
Almacén libros 1  26,34 Sala de estudio 42,89 Biblioteca 2 63,80 Aseos 4 12,35 
Distribuidor 1 11,06 Hemeroteca 66,48 Exposición 1 52,64 Aseos 5 14,47 
Distribuidor 2 19,68 Aseos 2 10,80 Exposición 2 68,94 Aseo 6 5,23 
Almacén libros 2 46,02 Despacho dirección 36,39 Exposición 3 35,65 Cafetería 26,75 
Zona para personal 44,30 Escaleras despach. 5,09 Distribuidor 14,90 Almacén cafetería 4,91 
Capilla 69,03 Biblioteca 1 68,41 Terraza P2 56,98 Sala de informática 43,44 
Local ajeno 70,81     
  Despachos admón. 37,29     
  Aseo 1 2,25 
  
    
Almacén libros 3 15,79 
   
  
   
TOTAL 411,58 TOTAL: 304,20 TOTAL: 342,70 TOTAL: 273,27 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Como se ha reflejado anteriormente, se consigue poca documentación 
relativa a la edificación y toda la proporcionada es posterior a 1900. 
 
La cimentación del conjunto se mantiene. Se puede afirmar que la zona 
oeste del conjunto, aquella contigua construida en julio de 1996, está levantada 
sobre una cimentación de zapatas de hormigón armado, unidas entre sí con 
vigas centradoras. Del resto del edificio no se consigue información relativa a la 
cimentación. 
 
 
 
 
2.2. 2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
La estructura de edificio varía en todo su conjunto. Podemos observar 
estructura de piedra, de madera, de hormigón y metálica (estructura de 
refuerzo). No va a sufrir ninguna modificación. 
 
La estructura principal de todo el conjunto está formada por muros de 
piedra. Éstos están constituidos por sillares de roca arenisca recibidos con 
mortero de cal, y una hoja interior formada por un muro de mampostería 
compuesto por piedra ordinaria. El espesor aproximado de estos muros es de 70 
cm. Ésta ha sido la estructura inicial, pero como se ha mencionado con 
anterioridad, se trata de un edificio con un largo recorrido en cuanto a reformas 
constructivas y refuerzos estructurales. 
 
 
 
2.2.1. Estructura de piedra 
 
Conforma la estructura principal. Ésta es la original de su construcción. Está 
ejecutado mediante una hoja exterior formada por un aparejo de sillares de 
roca arenisca de tamaños variantes, recibidos con mortero de cal de 
aproximadamente 20 cm de espesor y una hoja interior formada por un muro de 
mampostería de piedra ordinaria de 50 cm de espesor. En la zona que constituía 
el palacio, se aplicó revoco. 
 
 
 
2.2.2. Estructura de madera 
 
La estructura de madera sólo se encuentra en los planos horizontales, es 
decir, en los forjados. En la estructura vertical solamente se encuentra piedra y 
hormigón. 
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El forjado inicial se trataba de un entramado de madera. Este entramado 
se ha ido reforzando en algunas zonas como por ejemplo la torre. En el resto del 
edificio se ha reforzado a excepción de algunas partes de la segunda planta y 
de la totalidad de la tercera. Las escaleras siguen siendo de madera pero se 
pueden apreciar daños. 
 
 
 
2.2.3. Estructura metálica 
 
La estructura de la torre está constituida por 4 perfiles que se cruzan dos a 
dos, en las dos direcciones en las que trabaja el forjado. 
 
Se trata de un forjado descargado mixto de jácenas metálicas y forjado 
cerámico. Estas jácenas las conforman dos perfiles IPE 140 y dos perfiles IPE 270, 
en dos direcciones que se cruzan entre sí. 
 
 
 
2.2.4. Estructura de hormigón armado 
 
Encontramos este tipo de estructura en las modificaciones realizadas: 
vigas de cubierta, vigas de refuerzo en huecos, forjados restituidos y aulas 
añadidas. 
 
 
 
 
 
 
2.3. 2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
 
2.3.1. Cerramiento 
 
El sistema de cerramiento actual, los muros de sillería de roca arenisca, se 
mantendrán. En el exterior, se procederá a las labores de limpieza de fachada. 
 
 
2.3.2. Cubierta  
 
La cubierta actual no es la original de la construcción. Había sido 
restituida la estructura que actúa como soporte por vigas de hormigón en la 
dirección de la pendiente y correas de madera perpendiculares a éstas donde 
se apoya una capa de aislamiento de lana de roca. Tras esta lana de roca hay 
una campa impermeabilizante sobre la cual van situadas tejas mixtas. 
 
Este tipo de cubierta es el mismo que se encuentra en la ampliación de la  
construcción en la zona este y en la capilla. 
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En la torre, al igual que en las terrazas, el sistema de cobertura está formado por 
el forjado, una capa de lana de roca, lámina impermeabilizante y el material de 
cobertura es terrazo. 
 
 
 
 
2.4. 2.4. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN 
 
Las particiones originales del edificio eran de ½ pie de espesor, de ladrillo 
hueco doble, enlucido con mortero y pintado. En las sucesivas modificaciones 
que se realizaron, se mantuvieron estos materiales, y las nuevas 
compartimentaciones también se hicieron de ladrillo hueco doble.  
 
El sistema que se utilizará par compartimentar los nuevos espacios, será el 
mismo que se ha utilizado hasta el momento, consiguiendo así una relación entre 
la construcción existente y las modificaciones de este proyecto. Se tratará de un 
tabique de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento y enlucido 
con mortero de yeso, preparado para recibir un acabado de pintura en todos 
los espacios excepto en los baños que se revestirán con alicatados. 
 
La carpintería del conjunto es de madera pintada en color rojo. Se han 
sustituido por otras similares a las originales de la construcción. La carpintería de 
fachadas, por normativa no se puede modificar a no ser que esté muy 
deteriorada. En este caso la carpintería exterior se  mantendrá. 
 
La carpintería interior que se colocará será de madera o de vidrio 
laminado. 
 
 
 
 
 
2.5. 2.5. SISTEMA DE ACABADOS 
 
2.5.1. Acabados exteriores 
 
En el exterior se mantendrán los acabados tal y como se encuentran 
actualmente, debido a la reciente rehabilitación de la fachada. Se restaurarán 
los elementos dañados. 
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2.5.2. Acabados interiores 
 
A continuación se expondrán los acabados que se modificarán y los que 
se conservarán. 
 
Los intradoses de los muros perimetrales del centro, al estar revestidos en 
su mayoría por azulejos, se levantarán y se colocará un trasdosado de placas de 
cartón yeso que se terminarán con el acabado que se muestre en el cuadro. 
 
Los techos albergarán instalaciones las cuales irán tapadas por un falso 
techo de placas de cartón yeso que irán pintadas. 
 
Los acabados de los suelos de las terrazas y de los recintos en los que se 
encuentran escaleras (excepto la escalera principal de madera) se mantendrán 
debido a su buen estado de conservación. 
 
ACABADOS INTERIORES 
PLANTA ESTANCIA SUELO PAREDES TECHO 
BAJA 
ENTRADA PB Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ALMAC. USO PRIVADO Baldosa de gres 
porcelánico 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
DISTRIBUIDOR 1 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
DISTRIBUIDOR 2 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ALMACÉN LIBROS 3 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ALMACÉN LIBROS 1 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ALMACÉN LIBROS 2 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ZONA DE PERSONAL Baldosa de gres 
porcelánico 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ASEOS 1 Baldosa de gres 
porcelánico 
Alicatado Falso techo de 
escayola 
DESPACHOS ADMINIST. Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
PRIMERA 
HALL P1 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Mosaico de 
azulejos existente 
Techo actual  
SALA DE ESTUDIO Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
SALA INFANTIL Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
BIBLIOTECA 1 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
BIBLIOTECA 2 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
HEMEROTECA Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ASEOS 2 Baldosa de gres 
porcelánico 
Alicatado  Falso techo de 
escayola 
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DESPACHO DIRECCIÓN Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
SEGUNDA 
HALL P2 Suelo actual Pintura plástica 
blanca 
Techo actual 
SALA EXPOSICIÓN 1 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
DISTRIBUIDOR 4 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
BIBLIOTECA 3 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ASEOS 3 Baldosa de gres 
porcelánico 
Alicatado Falso techo de 
escayola 
SALA EXPOSICIÓN 2 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
DISTRIBUIDOR 5 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
SALA EXPOSICIÓN 3 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
TERCERA 
SALA DE INFORMÁTICA Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
SALA EXPOSICIÓN 4 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
CAFETERÍA  Tarima flotante / 
Baldosa de gres 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
DISTRIBUIDOR 6 Tarima flotante de 
madera de iroko 
Pintura plástica 
blanca 
Falso techo de 
escayola 
ASEOS 4 Baldosa de gres 
porcelánico 
Alicatado  Falso techo de 
escayola 
ASEOS 5 Baldosa de gres 
porcelánico 
Alicatado  Falso techo de 
escayola 
ASEOS 6 Baldosa de gres 
porcelánico 
Alicatado Falso techo de 
escayola 
 
 
 
 
2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
2.6.1. Instalación eléctrica 
 
Para el desarrollo y cálculo de la instalación eléctrica se ha tenido en 
cuenta las indicaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D. 
842/2002 instalación de la red de distribución para tensiones de 230/400 voltios. 
 
La instalación se compone de: 
a) Acometida 
b) Caja de protección y medida 
c) Contador 
d) Derivación individual 
e) Caja para interruptor de control y potencia 
f) Dispositivos generales de mando y protección. 
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La instalación eléctrica se distribuirá como se muestra en los planos 
adjuntos. El cuadro general de protección se encontrará, como en la 
actualidad, en un armario situado en la Planta Baja.  
 
Los conductores serán de cobre y siempre irán aislados, y se instalarán en 
el interior de tubos protectores. 
 
La instalación irá dividida en circuitos para evitar que si hay un fallo 
afecte a toda la instalación. De esta manera afectaría al circuido dañado sin 
interferir en el resto de la instalación y no provocar el paro de la actividad en el 
centro. 
 
 
 
2.6.2. Instalación de fontanería 
 
La instalación de fontanería se realizará en tubos de acero galvanizado 
cuyos diámetros se justifican en el apartado del cálculo de dicha instalación en 
el apartado correspondiente del Anexo. 
 
Para instalación de ACS se dispondrá un termo eléctrico en la zona 
privada de la planta baja. 
 
Se adjuntan planos donde se describe el diseño de la instalación. 
 
 
 
2.6.3. Instalación de saneamiento 
 
La instalación de saneamiento se hará en tuberías de PVC. En cada aseo 
se dispondrá un bote sifónico que conecte con las bajantes. Los inodoros 
conectarán directamente con las bajantes mediante un manguetón. Los 
lavabos, el fregadero y el lavavajillas conectarán a botes sifónicos dispuestos en 
cada estancia, los cuales conectarán con las bajantes. 
 
La red de saneamiento horizontal se resuelve en cada planta por 
separado mediante colectores de PVC y con arquetas que desaguarán por la 
Calle Cabrales y la Calle Ventura Álvarez Sala donde conectarán con la red 
municipal de alcantarillado. 
 
La instalación de evacuación de aguas pluviales actual, al comprobarse 
según los cálculos que se adjuntan que cumple la normativa vigente y que los 
elementos que la componen están en condiciones aceptables para cumplir su 
función, se conservará tal y como se encuentra. 
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2.6.4. Instalación de calefacción 
 
La instalación de calefacción tendrá el diseño según los planos adjuntos. 
Se tratará de calefacción eléctrica y para ello se colocarán emisores de calor 
conectados a bases de enchufes de 25 A. 
 
 
 
 
2.6.5. Elementos elevadores 
 
 
2.6.5.1. Ascensor 
 
Se incorporará un ascensor que comunique todas las plantas del centro. 
Será un modelo hidráulico denominado ENOR COMPACT ECH 406 con 
capacidad para 4 personas. 
 
Se escoge este modelo debido a que su única situación posible es en el 
hueco de la escalera principal. Para dar cumplimiento a la Directiva del 
Catálogo Urbanístico del Concejo de Gijón, irá alojado entre paramentos de 
vidrio laminado de espesor 20 mm. 
 
El modelo elegido tiene una instalación de pequeño tamaño. Carece de 
necesidad de espacio para la figura de contrapeso, se agrupa toda la 
maquinaria en un armario compacto de reducidas dimensiones. Es conforme a 
la directiva de ascensores 95/16/CE y la cabina está adaptada a la norma de 
accesibilidad DB SUA. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
- Velocidad máxima: 0,63 m/s 
- Capacidad número de personas: 4 
- Capacidad de carga: 320 Kg 
- Puertas: Telescópicas de apertura lateral 
- Paso libre: 700 mm 
- Hueco: 1350 x 2130 mm 
- Foso: 1100 mm  
- Accesos: 1 
 
 
 
2.6.5.1. Plataforma salvaescaleras 
 
La plataformas salvaescaleras será de la misma marca que es ascensor. Se 
tratará del modelo de ENOR SP 108-750. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
- Carga máxima: 230 kg 
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- Dimensiones en uso (L x A x H): 1170 x 1225 x 1150 mm 
- Dimensiones en reposo y recogido (L x A x H): 1170 x 390 x 1150 mm 
- Lugar de fijación: Muro  
- Tipo de recorrido, entrada y salida: Tramo recto continuo 
 
 
 
 
 
2.7. EQUIPAMIENTO 
 
2.7.1. Aseos 
Se proyectarán al menos un aseo en cada planta. Habrá 2 aseos para 
minusválidos: uno en la planta primera y otro en la planta tercera. En la zona este 
de la edificación, el módulo destinado a despachos, tendrá un aseo de uso 
privado del personal del centro. 
Se colocarán 13 inodoros de los cuales 2 estarán colocados en aseos 
accesibles por lo que cumplirán los requisitos que exige la norma CTE DB SUA. 
También se instalarán 12 lavamanos en los distintos aseos. 
En lo relativo a los lavamanos, todos serán sin pedestal, se colocan sobre 
una tabla que ejercerá de apoyo para el mismo. Aquellos situados en el interior 
de los aseos de minusválidos estarán a una altura igual a 70 cm. 
 
2.7.2. Cafetería 
La cafetería estará dotada de un lavavajillas, además de un fregadero y 
frigorífico especial de hostelería. 
 
 
2.7.3. Zona privada para personal del centro 
 
En la zona de uso privado se colocará un fregadero de uso exclusivo 
para los trabajadores del centro. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTROS REGLAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REHABILITACIÓN PARA CAMBIO DE USO DEL COLEGIO SAN LORENZO DE GIJÓN 
Junio de 2015 
	  Alumna: Marina López Portilla 
Tutor: D. Manuel Porta Rodríguez 
	  
36 de 166 
3.1. CTE 
Según el artículo 2 del Capítulo 1 del CTE, este Proyecto al tratarse de una 
obra de rehabilitación deberá cumplir dicha normativa debiendo cumplir las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos. Estos serán: 
CTE Parte II 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
DB SE: Bases de cálculo No aplicable 
DB SE AE: Acciones de la edificación No aplicable 
DB SE C: Cimientos No aplicable 
DB SE A: Acero No aplicable 
DB SE F: Fábrica No aplicable 
DB SE M: Madera No aplicable 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
DB SI 1: Propagación interior Aplicable 
DB SI 2: Propagación exterior Aplicable 
DB SI 3: Evacuación de ocupantes Aplicable 
DB SI 4: Instalaciones  de protección contra incendio Aplicable 
DB SI 5: Intervención de los bomberos No aplicable 
DB SI 6: Resistencia al fuego de la estructura No aplicable 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DB SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas Aplicable 
DB SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento Aplicable 
DB SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento No Aplicable 
DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada Aplicable 
DB SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación No aplicable 
DB SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No aplicable 
DB SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento No aplicable 
DB SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo No aplicable 
DB SUA 9: Accesibilidad Aplicable 
SALUBRIDAD 
DB HS 1: Protección contra la humedad No aplicable 
DB HS 2 : Recogida y evacuación de residuos No aplicable 
DB HS 3: Calidad del aire interior No aplicable 
DB HS 4: Suministro de agua Aplicable 
DB HS 5: Evacuación de aguas Aplicable 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
DB HR No aplicable 
AHORRO DE ENERGÍA 
 
DB HE 0: Limitación del consumo No aplicable 
DB HE 1: Limitación de la demanda No aplicable 
DB HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas No aplicable 
DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Aplicable 
DB HE 4 : Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  No aplicable 
DB HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica No aplicable 
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3.2. OTROS REGLAMENTOS 
 
Otros reglamentos y normativas de obligado cumplimiento para la 
ejecución de este proyecto serán: 
§ Instrucción del Hormigón Estructural  EHE-08. 
 
§ RD 1027/2007, del 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas 
del edificio (RITE). 
 
§ RD 1627/97 de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
§ RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos 
en la construcción y demolición. 
 
§ Normativa del Catálogo Urbanístico del concejo de Gijón, de Junio de 
2010. 
 
§ PERI de Cimadevilla, de Julio de 2010. 
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4. ANEXOS 
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4.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se entiende que por la magnitud de la obra, se debe de realizar un 
Estudio de Seguridad y Salud. Debido al tamaño del mismo, se considera que 
llevaría un exhaustivo estudio de la obra por lo que sería otro Anexo del Proyecto 
que realizaría otro Agente.  
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4.2. DB SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Al tratarse de un edificio protegido, con elementos de evacuación 
protegidos, en lo que a esto se refiere, este Documento básico expone lo 
siguiente: 
“Cuando la aplicación de este DB en obras de edificios protegidos sea 
incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones 
alternativas que permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de 
vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad en caso de 
incendio. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de 
aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como 
consecuencia del grado final de adecuación  alcanzado y que deban ser tenias 
en cuenta por los titulares de las actividades.” 
En consecuencia, se adaptarán soluciones lo más cercanas a este 
Documento, justificando aquellas que no lo apliquen. 
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4.1.1. DB SI 1: Propagación interior 
§ COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según se 
establecen en la tabla 1.1 de este apartado. Las superficies máximas indicadas 
en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén 
protegidos con una instalación automática de extinción. 
La tabla 1.1 para uso Pública Concurrencia, establece que cada sector 
de incendio tendrá una superficie menor de 2500 m2. Teniendo en cuenta que la 
ocupación prevista para este uso es menor a 500 personas, no es necesaria la 
compartimentación de las distintas zonas de ocupación. 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio , se 
considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, 
los vestíbulos de independencia  y las escaleras compartimentadas como sector 
de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 
La resistencia al fuego  de los elementos separadores de los sectores de 
incendio  debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de 
esta sección. Las paredes y techos que separen un sector considerado del resto 
tendrá una resistencia EI 90 puesto que la altura de evacuación es inferior a 15 
m. 
 
 
 
§ LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se 
clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo. No son considerados 
sectores de incendio. En este proyecto, los locales catalogados de riesgo 
especial, según la tabla 2.1 de este Documento Básico, son los siguientes: 
 
PLANTA LOCAL S (m2) V (m3) P (kW) RIESGO 
BAJA 
Almacén libros 1 - 68,484 - - 
Almacén libros 2 - 133,027 - Bajo 
Contadores de electricidad y 
cuadros generales de distribución 
- - - Bajo 
Sala de calderas - -     
PRIMERA 
Almacén libros 3 - 96,247 - - 
Almacén libros 4 - 103,948 - Bajo 
SEGUNDA Almacén libros 5 - 227,22 - Medio 
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Los locales y las zonas así clasificados, deben de cumplir las condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2. 
 
§ REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y 
DE MOBILIARIO 
Deben de cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1. 
Las zonas ocupables tendrán revestimientos de techos y paredes con 
materiales de resistencia C-s2,d0 , y los revestimientos de suelos de resistencia EFL. 
Las paredes y los techos de recintos de riesgo especial (Almacenes de 
libros y cuarto de contadores) estarán revestidos con materiales de resistencia 
Bs1,d0. Y los suelos de estos mismos recintos tendrán resistencia BFL,s1. 
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4.1.2. DB SI 2: Propagación exterior 
§ MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 
Los elemento verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 
120. 
 
Para limitar el riesgo de propagación exterior horizontal de incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo 
especial alto y otra zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido 
desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben 
estar deparados la distancia “d” en proyección horizontal que se indica a 
continuación, como mínimo, en función del ángulo que formen los planos 
exteriores de dichas fachadas. 
 
En este proyecto, nos encontraríamos con los siguientes casos:  Fachadas 
que forman 180º y fachadas enfrentadas a una distancia inferior a 3 metros.  
 
 
 
Debido a la distribución y los condicionantes de los sectores de zona de 
riesgo especial, en este proyecto no habrá riesgo de propagación vertical de un 
incendio por fachada entre dos zonas de riesgo especial alto. 
Sí se establece que los materiales que revistan el interior de los muros de 
fachada ocupando más del 10% de la superficie, será B-s3, d2 hasta una altura 
de 3,50 m como mínimo. 
 
§ CUBIERTAS 
Este apartado no es aplicable pues la cubierta se conservará debido a 
que se encuentra en condiciones aceptables. 
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4.1.3. DB SI 3: Evacuación de ocupantes 
§ CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
El cálculo de la ocupación se realizará aplicando lo establecido en la 
tabla 2.1 de este Documento Básico. De lo que se aplica referente a este 
proyecto, aquí se expone que: 
 
- para cualquier uso, en los aseos se establecerá una densidad de 3 m2/ 
persona; 
 
- para zonas con asientos definidos en el proyecto, se establecerá una 
densidad de 1 persona/asiento; 
 
- para oficinas se establecerá una densidad de 10 m2/ persona; 
 
- para zonas de público en cafeterías se establecerá una densidad de 1,5 
m2/ persona; 
 
- para vestíbulos de uso público, salas de lectura en bibliotecas y 
exposiciones se establecerá una densidad de 2 m2/ persona; y 
 
- para archivos y almacenes, se establecerá una densidad de 40 m2/ 
persona. 
El número de ocupantes desglosado sería el siguiente: 
PLANTA LOCAL S. útil (m2) Densidad 
Nº de 
ocupantes 
Baja 
Entrada y recepción 37,12 2 18,56 
Almacén Privado 9,86 0 0,00 
Almacén libros 1  26,34 40 0,66 
Escaleras + distribuid. 24,00 2 12,00 
Distribuidor 2 34,49 2 17,25 
Almacén libros 2 46,02 40 1,15 
Zona para personal 44,30 10 4,43 
Despachos administración 37,29 10 3,73 
Almacén libros 3 15,79 40 0,39 
Aseo 1 (administración) 2,25 3 0,75 
Primera 
Área infantil 35,93 2 17,97 
Escaleras entrada 6,31 2 3,16 
Hall 42,24 2 21,12 
Escalera zona bibliot. 11,36 2 5,68 
Sala de estudio 42,89 2 21,45 
Hemeroteca 66,48 2 33,24 
Aseos 2 10,80 3 3,60 
Escaleras principales 4,98 2 2,49 
Despacho dirección 36,39 10 3,64 
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Escaleras despachos 5,09 10 0,51 
Biblioteca 1 68,41 2 34,21 
Segunda 
Hall 24,08 2 12,04 
Escaleras principales  4,98 2 2,49 
Aseos 3 11,05 3 3,68 
Biblioteca 2 63,80 2 31,90 
Exposición 1 52,64 2 26,32 
Exposición 2 68,94 2 34,47 
Exposición 3 35,65 2 17,83 
Distribuidor 14,90 2 7,45 
Terraza P2 56,98 2 28,49 
Tercera 
Exposición 4 35,89 2 17,95 
Escaleras torre 8,46 2 4,23 
Distribuidor P3 24,30 2 12,15 
Aseos 4 12,35 3 4,12 
Aseos 5 14,47 3 4,82 
Aseo 6 (minusválidos) 5,23 3 1,74 
Terraza P3 65,33 2 32,67 
Cafetería 26,75 1,5 17,83 
Almacén cafetería 4,91 0 0,00 
Escaleras principales 4,98 2 2,49 
Sala de informática 43,44 - 10,00 
TOTAL 478,63 
 
 
§ NÚMERO DE SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Se aplicará lo establecido en la tabla 3.1 de esta sección, donde se 
refleja el mínimo número de salidas que debe de haber y la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta ellas. 
En la Planta Baja existen actualmente 2 salidas de planta y se le añadirá 
una más por la Calle Ventura Álvarez Sala, todas ellas son salidas al exterior. La 
longitud de los recorridos de evacuación en esta  planta será menor que 50 m. 
En la Planta Primera hay 2 salidas de planta una de ellas al exterior y otra 
a la Planta Baja a través de las escaleras principales. La longitud de evacuación 
por lo tanto será menor que 50 m. 
En la Planta Segunda solamente existe una salida de planta que es a 
través de las escaleras principales. Por lo que la longitud del recorrido de 
evacuación es menor que 25 m. Hay otra salida al exterior que da a la terraza 
situada encima de la zona de administración y dirección.    
En la Planta Tercera hay 2 salidas de planta: una es la escalera de la torre 
y otra las escaleras principales del conjunto. Se cumple que la distancia máxima 
de recorrido de evacuación sea menor que 50 metros. 
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§ DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse 
conforme a lo que se indica en la tabla: 
 
0. Puertas y pasos:  
PUERTA DE SALIDA EXTERIOR Nº OCUPANTES ANCHO MÍNIMO (m) 
VENTURA ÁLVAREZ SALA 184,72 0,92 
PATIO 1 184,72 0,92 
PATIO 2 8,63 0,80 
SAN VICENTE DE PAUL 62,71 0,80 
TOTAL 440,79 
 
 
1. Pasillos y rampas: 
PASILLOS Y RAMPAS Nº OCUPANTES ANCHO MÍNIMO (m) 
VENTURA ÁLVAREZ SALA 184,72 1,00 
PATIO 1 184,72 1,00 
PATIO 2 8,63 1,00 
SAN VICENTE DE PAUL 62,71 1,00 
TOTAL 440,79   
 
2. Escaleras no protegidas para evacuación descendente (no aplicable):   
*(A tener en cuenta DB SUA 1) 
ESCALERAS NO PROTEGIDAS Nº OCUPANTES ANCHO MÍNIMO (m) 
ESCALERAS TORRE 38,44 1,00 
ESCALERAS PRINCIPALES CONJUNTO 331,01 2,07 
SEGÚN DB SUA 1 Tabla 4.1 
ESCALERAS TORRE >100 1,00 
ESCALERAS PRINCIPALES CONJUNTO >100 1,00 
Se tomará como referencia lo establecido en el DB SI 3 en las escaleras principales, 
por ser más restrictivo que lo establecido en el DB SUA 1, y por el mismo motivo a la 
inversa, se tomaría lo establecido en el DB SI 3 para las escaleras de la torre 
 
3. Zonas al aire libre: 
ESCALERAS AL AIRE LIBRE Nº OCUPANTES ANCHO MÍNIMO (m) 
ESCALERAS ENTRADA 369,45 0,77 
SEGÚN DB SUA 1 Tabla 4.1 
ESCALERAS ENTRADA >100 1,00 
En este caso, cumplen las escaleras existentes por tener un ancho = 1,50 m 
La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 
viene determinada en la tabla 4.2 de este DB. Según esta tabla, las capacidades 
de las escaleras de este caso en particular, serían las siguientes: 
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ESCALERA 
Nº DE 
PLANTAS 
ANCHO 
(m) 
Nº DE OCUPANTES 
MÁX. PERMITIDO 
Nº OCUPANTES 
MÁX. REAL  
ENTRADA 2 1,50 356 349,54 
PRINCIPAL 4 1,10 176 246,52 
TORRE 2 1,10 176 38,44 
ZONA BIBLIOTECA PB-P1 2 1,00 132 62,71 
DESPACHOS 2 1,00 132 3,64 
 
Se debería tomar una alternativa a la escalera principal del conjunto 
pero ésta tiene un grado integral de protección. Se consideró la opción de salida 
del edificio a través de las terrazas existentes pero se modificaría la fachada, en 
consecuencia no se encuentra solución posible a la disminución de la longitud 
de los recorridos de evacuación. Sí se considera que las salidas a espacios al aire 
libre 
 
§ PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
En la tabla 5.1 de este DB, especifica la Protección que han de tener las 
escaleras. En función del uso del edificio, establece la altura de evacuación h y 
el número de personas P a las que sirve en el conjunto de plantas. En nuestro 
caso, las escaleras no deberían de descender una altura mayor a 10 m. La 
escalera de el edificio proyectado con una mayor altura a descender, es la 
escalera principal, que tiene una altura de evacuación h = 10,11 m. 
 
§ PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Las puertas previstas como salida de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo. En el caso de puertas 
automáticas, no serán aplicables las condiciones anteriores. 
Serán abatibles en el sentido de evacuación. En el caso de las puertas 
automáticas que dan paso a las salas de exposiciones en la planta segunda, 
dispondrán de un dispositivo que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en 
caso de señal de emergencia, se mantendrá abierta. 
 
§ SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988, que serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro de 
alumbrado normal, y para ello serán fotoluminiscentes y cumplirán lo establecido 
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. Su 
mantenimiento se realizará conforme a la norma UNE 23035-3:2003.  Los criterios 
de aplicación son los siguientes: 
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a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo “SALIDA”.  
 
b) Sólo y exclusivamente las salidas de emergencia estarán señalizadas 
con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA”. 
 
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos de 
evacuación, visibles desde todo origen de evacuación desde el cual 
no se perciban las salidas directamente. 
 
d) En los recorridos que haya puertas que puedan inducir a error en la 
evacuación, se dispondrá un rótulo que ponga “SIN SALIDA”. 
 
e) Los itinerarios accesibles previstos para la evacuación se señalizarán 
mediante lo establecido en los párrafos anteriores acompañadas del 
SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
 
 
§ CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
Este apartado no es aplicable al tratarse de un edificio con uso Pública 
Concurrencia con una ocupación menor de 1000 personas. 
 
§ EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Al tratarse de un edificio de uso Pública Concurrencia con altura de 
evacuación 10,11 m ( >10 m), toda planta que no sea de ocupación nula y que 
no disponga de alguna salida del edificio accesible (a excepción de la torre por 
tener grado de protección integral) dispondrá de posibilidad de paso a un sector 
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una 
zona de refugio apta para uno de cada 100 ocupantes, es decir, para 5 
ocupantes. 
Toda planta que disponga de zonas de refugio o de paso a un sector 
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible y aquellas. 
La planta que disponga de salida de edificio, en este caso la planta 
baja, dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación 
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
4.1.4. DB SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
§ DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta 
en funcionamiento y el mantenimiento  de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica 
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que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones 
requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 
18 del citado reglamento. 
 
Para el edificio a rehabilitar, se necesitarán extintores portátiles 21A-113B 
cada 15 m en el recorrido de evacuación, Bocas de incendio equipadas de tipo 
25 mm, sistema de detección de incendio (al menos detectores) y un hidrante 
exterior. 
Los locales de riesgo especial, que deban constituir un sector de 
incendio distinto, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 
para cada uno de ellos, nunca inferior a la exigida con carácter general para el 
uso principal del edificio.  
 
§ SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual 
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de 
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no 
exceda de 10 m; 
 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m; 
 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-:2003 y su mantenimiento 
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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4.3. DB SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESO 
 
El objetivo principal de este Documento es la reducción a límites 
aceptables el riesgo de que lo usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto 
de los edificios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización 
no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
Conforme a la disposición final novena de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre (Ley Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de personas con discapacidad), a la disposición final quinta del Real 
Decreto 505/2007, de 2 de abril, y al artículo uno, trece, de la Ley 26/2011, de 1 
de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, los edificios existentes deben 
adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA antes del  
de enero de 2016 en todo aquello que sea susceptibles de ajustes razonables. En 
consecuencia, en este edificio debido a sus deficiencias en el ámbito de la 
accesibilidad, se prestará especial atención a este DB por la proximidad a la 
fecha. 
Debido a la protección de los elementos de este edificio, se imponen 
restricciones en la modificación de diversos elementos, pero se intentará adaptar 
al máximo la rehabilitación del edificio a la aplicación de este Documento, para 
facilitar el uso del edificio a las personas con discapacidad. 
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4.2.1. DB SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDA 
§ RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
La clase exigible a los suelos vendrá determinada en la tabla 1.2 de este 
DB en función de la zona del suelo. Previamente se define en la tabla 1.1 la 
clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
 
 
La clase de resbaladicidad de nuestro conjunto será la siguiente: 
PLANTA LOCAL CLASE Rd 
Baja 
Entrada y recepción 2 35 < Rd ≤ 45 
Almacén Privado 1 15 < Rd ≤ 35 
Almacén libros 1  1 15 < Rd ≤ 35 
Escaleras + distribuid. 1 15 < Rd ≤ 35 
Distribuidor 2 1 15 < Rd ≤ 35 
Entrada ascensor 1 15 < Rd ≤ 35 
Almacén libros 2 1 15 < Rd ≤ 35 
Zona para personal 1 15 < Rd ≤ 35 
Despachos administración 1 15 < Rd ≤ 35 
Aseo 1 (administración) 2 35 < Rd ≤ 45 
Primera 
Área infantil 1 15 < Rd ≤ 35 
Escaleras entrada 3 >45 
Hall 1 15 < Rd ≤ 35 
Entrada ascensor 1 15 < Rd ≤ 35 
Escalera zona bibliot. 2 35 < Rd ≤ 45 
Sala de estudio 1 15 < Rd ≤ 35 
Hemeroteca 1 15 < Rd ≤ 35 
Aseos 2 2 35 < Rd ≤ 45 
Escaleras principales 2 35 < Rd ≤ 45 
Despacho dirección 1 15 < Rd ≤ 35 
Escaleras despachos 3 >45 
Biblioteca 1 1 15 < Rd ≤ 35 
Segunda 
Hall 1 15 < Rd ≤ 35 
Entrada ascensor 1 15 < Rd ≤ 35 
Escaleras principales  2 35 < Rd ≤ 45 
Aseos 3 2 35 < Rd ≤ 45 
Biblioteca 2 1 15 < Rd ≤ 35 
Exposición 1 1 15 < Rd ≤ 35 
Exposición 2 1 15 < Rd ≤ 35 
Exposición 3 1 15 < Rd ≤ 35 
Distribuidor 1 15 < Rd ≤ 35 
Terraza P2 3 >45 
Tercera 
Exposición 4 1 15 < Rd ≤ 35 
Escaleras torre 2 35 < Rd ≤ 45 
Distribuidor P3 1 15 < Rd ≤ 35 
Aseos 4 2 35 < Rd ≤ 45 
Aseos 5 2 35 < Rd ≤ 45 
Aseo 6 (minusválidos) 2 35 < Rd ≤ 45 
Terraza P3 3 >45 
Cafetería 2 35 < Rd ≤ 45 
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Almacén cafetería 1 15 < Rd ≤ 35 
Entrada ascensor 1 15 < Rd ≤ 35 
Escaleras principales 2 35 < Rd ≤ 45 
Sala de informática 1 15 < Rd ≤ 35 
 
 
§ DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
El suelo de las zonas de uso público ubicadas en el interior del edificio 
cumple las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los 
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña 
dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el 
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45º. 
 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda del 25%. 
 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 
1,5 cm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, 
tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos, excepto en los casos siguientes aplicables a este proyecto: 
a) en zonas de uso restringido y 
 
b) en los accesos y en las salidas de los edificios. 
 
Existen escalones aislados en las entradas del edificio, excepto en la 
nueva entrada por la Calle Ventura Álvarez Sala, que se dispone una rampa 
accesible por tratarse del itinerario accesible del conjunto. 
 
 
 
§ DESNIVELES 
 
- Protección de los desniveles 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existen barreras de protección en 
los huecos y aberturas (horizontales y verticales) balcones, ventanas, etc. con 
una diferencia de cota mayor de 55 cm. 
 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias 
de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas 
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mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del 
borde, como mínimo. 
 
- Características de las barreras de protección 
 
Existen barreras de protección en el hueco horizontal de la Planta 
Segunda, en las rampas de la Planta Baja. 
 
En el caso de las barreras de protección ubicadas en las ventanas, como 
forman parte de la fachada, debido a su grado de protección no se pueden 
modificar.  
 
 
 
§ ESCALERAS  
 
- Escaleras de uso restringido 
Nos encontraremos con escaleras de uso restringido en la zona privada 
para uso de personal, y en la zona de despachos. Cumplen los siguientes 
criterios: 
a) Ancho de tramo mayor o igual que 0,80 m 
 
b) Huella mayor o igual que 22 cm 
 
c) Contrahuella igual o menor que 20 cm 
 
 
- Escaleras de uso general 
Todas la escaleras de uso general de la edificación son de tramo recto, 
por lo que deberían cumplir las siguientes características: 
a) Huella mayor o igual que 28 cm 
 
b) Contrahuella mínimo 13 cm de alto y máximo 18,5 
 
Deberán cumplirla siguiente relación:     54  𝑐𝑚   ≤ 2𝐶 + 𝐻 ≤ 70  𝑐𝑚 
 
 
En el caso de las escaleras existentes en todo el conjunto de uso público, 
la relación sería la siguiente: 
 
ESCALERAS DE USO GENERAL 
ESCALERA TRAMO H C 2C+H CUMPLIMIENTO 
PRINCIPALES USO 
PÚBLICO 
1-2 0,30 0,17 0,64 CUMPLE 
2-3 - - - - 
3-4 0,30 0,17 0,64 CUMPLE 
4-5 0,30 0,166 0,632 CUMPLE 
5-6 0,45 0,166 0,782 NO CUMPLE 
6-7 0,30 0,166 0,632 CUMPLE 
REHABILITACIÓN PARA CAMBIO DE USO DEL COLEGIO SAN LORENZO DE GIJÓN 
Junio de 2015 
	  Alumna: Marina López Portilla 
Tutor: D. Manuel Porta Rodríguez 
	  
54 de 166 
7-8 0,30 0,173 0,646 CUMPLE 
8-9 0,27 0,173 0,616 CUMPLE 
9-10 0,30 0,173 0,646 CUMPLE 
10-11 0,30 0,165 0,63 CUMPLE 
11-12 0,48 0,165 0,809 NO CUMPLE 
12-13 0,30 0,165 0,63 CUMPLE 
TORRE 
1-2 0,275 0,122 0,519 NO CUMPLE 
2-3 0,2394 0,19 0,6194 CUMPLE 
3-4 0,30 0,19 0,68 CUMPLE 
4-5 0,2394 0,19 0,6194 CUMPLE 
5-6 0,2394 0,13 0,4994 NO CUMPLE 
BIBLIOTECA P1-PB 1-2 0,30 0,151 0,602 CUMPLE 
ENTRADA 1-2 0,297 0,16 0,617 CUMPLE 
 
De las escaleras que se muestran en el cuadro anterior, están protegidas 
todas a excepción de la escalera de la Biblioteca. 
 
Los tramos son rectos en todas las escaleras, que salvan alturas menores 
de 3,20 m, pero hay dos tramos (uno en la escalera de la torre y otro en las 
escaleras principales) donde no se cumple que tengan 3 peldaños como 
mínimo. Las escaleras de la zona privada para uso del personal del centro, con 
menos de 3 peldaños, son de uso restringido por lo que no se aplica esa directriz. 
 
El ancho de los tramos viene determinado por la tabla 4.1 de este DB. El 
ancho mínimo de las escaleras de uso público de las escaleras de este edificio 
sería 1,10 m para aquellas que estén previstas para más de 100 ocupantes, y 
1,00, para las que estén previstas para menos de 100. Esta restricción la cumplen 
todas las escaleras ya existentes del conjunto. Este ancho estará medido entre 
las paredes o barreras de protección. 
Las mesetas que están dispuestas entre dos tramos (escaleras de la torre 
y escaleras principales) tienen el mismo ancho que la escalera e igual o más de 
un metro de longitud medida en la dirección del tramo. Los siguientes tramos 
tampoco se reducen en su anchura. 
En las mesetas de planta de escaleras, no habrá pasillos de anchura 
menor que 1,20 m, ni puertas situadas a menos de 40 cm de distancia del primer 
peldaño de un tramo. 
Los pasamanos, que se conservarán, tienen una altura de 1,10. Se 
dispondrá un vidrio laminado por la parte interior de las barandillas que sirven de 
barrera de protección en las ventanas del aula de estudio y del balcón de la 
Sala 2 de exposición por el interior de la misma. 
Son firmes y fáciles de asir, y su sistema de sujeción no interfiere en el 
paso continuo de la mano por lo que son adecuados para  
Se sustituirán aquellas que no se puedan rehabilitar, y formen parte del 
núcleo central del edificio. Esta parte tiene grado de protección ambiental y en 
la Normativa del Catálogo Urbanístico del Concejo de Gijón contempla esta 
posibilidad. No ocurre lo mismo con las protecciones de las carpinterías de la 
torre, que han de conservarse debido a su grado de protección integral. 
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Al disponerse un ascensor como alternativa, no será necesario prolongar 
30 cm el pasamanos . 
 
§ RAMPAS 
En el proyecto a realizar, habrá 2 rampas para permitir el acceso a 
personas con discapacidad. Ambas están en la Planta Baja del núcleo central 
del conjunto y ejercen de itinerario accesible por lo que deben de cumplir las 
siguientes restricciones: 
a) La pendiente será menor o igual que 10% (los tramos de las rampas 
serán inferiores a 3,00 m). 
 
b) Se dispondrán pasamanos a ambos lados incluidos en las mesetas por 
salvar desniveles de 0,20 m (mayor que 0,185 m), de altura 0,90 m. 
Estará separado al menos 4 cm del paramento y su sistema no 
interferirá el paso continuo de la mano. 
 
c) Las mesetas tendrán por lo menos 1,50 m de longitud medida en la 
dirección del tramo. 
 
d) No habrá puertas a menos de 1,50 m por tratarse de itinerarios 
accesibles, ni pasillos de anchura inferior a 1,20 m. 
 
e) La longitud de los tramos será como máximo de 15,00 m, y de 9,00 m 
para itinerarios accesibles, y su ancho mínimo será 1,20 m. 
 
Se disponen dos rampas para establecer un itinerario accesible de las 
siguientes características: 
RAMPAS 
PLANTA SITUACIÓN 
ANCHO 
(m) 
LARGO 
(m) 
ALTURA QUE 
SALVAN (m) 
PENDIENTE 
(%) 
MESETA 
(AxL) (m) 
Baja Entrada PB 1,20 2,40 0,24 10,0 3,64 x 2,00 
Primera Biblioteca 1 1,20 1,80 0,18 10,0 - 
Segunda Biblioteca 2 1,50 1,80 0,18 10,0 - 
 
Se dispondrá una barandilla de altura 0,90 m a ambos lados de la rampa 
situada en el distribuidor de la Planta Baja. En las otras dos rampas se dispondrá 
un elemento de protección tipo zócalo de altura 10 cm. 
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4.2.2. DB SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
§ IMPACTO 
 
- Impacto con elementos fijos 
La achura libre de paso en zonas de circulación será como mínimo de 
2,10 m en zonas de uso restringido y de 2,20 en el resto de zonas. En los umbrales 
de las puertas la altura libre, será como mínimo de 2,00 m. 
En las zonas de circulación no habrá salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 
2,20 m. 
No habrá riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea 
menor que 2,00 m, tales como rampas, mesetas o tramos de escalera. 
Las puertas se dispondrán de forma que su barrido no ocupe las áreas de 
circulación, y las que sean de vaivén tendrán una parte transparente o traslúcida 
comprendida entre los 0,70 y 1,50 m de altura, que permita percibir la 
aproximación de personas. 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de 
conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican 
en la figura 1.2 de este DB, que no dispongan de una barrera de protección 
conforme el DB SUA 1 apartado 3.2, tendrán una clasificación de prestaciones X 
(Y) Z determinada según la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplen 
lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios 
cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 
 
§ ATRAPAMIENTO 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta 
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y 
cierre, la distancia a  hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
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4.2.3. DB SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
 
§ ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux 
en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, 
medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como 
mínimo. 
 
 
§ ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
- Dotación 
 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso 
de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y 
la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 
siguientes de este proyecto: 
 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias 
zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
 
c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones 
de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados 
en DB-SI 1; 
 
d) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
 
e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas; 
 
f) Las señales de seguridad; y 
 
g) Los itinerarios accesibles. 
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- Posición y características de las luminarias 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias 
cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que 
sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un 
equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes 
puntos: 
 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 
iluminación directa; 
 
- en cualquier otro cambio de nivel; y 
 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
- Características de la instalación 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y 
debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el 
alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar 
al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a 
los 60 s. 
La instalación de este proyecto cumplirá las condiciones de servicio que 
se indican a continuación durante una hora como mínimo, a partir del instante 
en que tenga lugar el fallo: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura so exceda de 2,00 m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo 
del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la 
mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2,00 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2,00 m de 
anchura como máximo. 
 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 
lux, como mínimo. 
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c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 
nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un 
factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 
lámparas. 
 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
- Iluminación de las señales de seguridad 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y 
de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra 
incendios y de los primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe 
ser al menos de 2 cd/m2 en todas direcciones de visión importantes; 
 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco 
o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes; 
 
c) La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor  > 10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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4.2.4. DB SUA 8: SEG. FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
Será necesaria una instalación de un sistema de protección contra el 
rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
La frecuencia esperada de impactos Ne, puede determinarse mediante 
la siguiente expresión: 
Ne = Ng Ag C1 10-6 
Siendo: 
Ng : Densidad de impactos sobre el terreno (nº de impactos/año, km2), 
obtenida en la figura 1.1 
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Ag : Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es 
la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de 
los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el 
punto del perímetro considerado. 
C1 : Coeficiente relacionado con el entorno según la tabla 1.1 
 
En nuestro caso, los parámetros para definir la  frecuencia esperada de 
impacto, serían los siguientes: 
Ng = 2,50 nº de impactos/año, km2 
Ag = 3546,74 m2 
 
C1 = 0,5 
Ne = 2,50 x 3546,74 x 0,5 x 10-6 = 4,43 x10-9 
 
El riesgo admisible Na, se determina mediante la siguiente escuación: Na = 5,5C2 · C3 · C4 · C5 
Siendo: 
C2 : coeficiente en función del tipo de construcción conforme a la tabla 
1.2 
C3 : coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la 
tabla 1.3 
C4 : coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 
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C5 : coeficiente en función de la necesidad de continuidad de las 
actividades que se desarrollen en el edificio conforme a la tabla 1.5 
 
En nuestro caso, los parámetros para definir la  frecuencia esperada de 
impacto, serían los siguientes: 
C2 = 3 
C3 = 1 
C4 = 3 
C5 = 1 
Na = 0,61 
 
Comparando los dos resultados, obtenemos que Ne < Na, en 
consecuencia, NO sería necesaria una instalación de un sistema de protección 
contra el rayo. 
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4.2.5. DB SUA 9: ACCESIBILIDAD 
Este apartado del DB SUA aplica lo establecido en el RD 173/2010 de 19 
de febrero, que deroga el RD 505/2007 de 20 de abril, que tiene como objetivo 
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad. Para ello se cumplirán las 
condiciones funcionales y se dotará el edificio de elementos accesibles. 
 
§ CONDICIONES FUNCIONALES 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique 
una entrada principal al edificio. En el caso de este proyecto, el itinerario 
accesible comienza en la entrada situada en la Calle Ventura Álvarez Sala y 
conduce hasta la Planta Tercera, a excepción de la torre por motivos de la 
protección del edificio. 
Se dispondrá un ascensor accesible y rampas accesibles para dar 
acceso al resto de las plantas, ya que se trata de un edificio de más de 2 planta 
y con más de 200 m2 de superficie útil. 
 
§ SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
Habrá 1 aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados, 
pudiendo ser compartido por ambos sexos. En el caso de nuestro proyecto, está 
prevista la instalación de 11 inodoros, de los cuales 2 estarán situados en servicios 
higiénicos accesibles. 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Estar comunicado con un itinerario accesible 
 
b) Tener un espacio para giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos 
 
c) Puertas abatibles hacia el exterior o correderas que cumplan las 
condiciones de itinerarios accesibles, es decir, una anchura mayor 
o igual que 78 cm. 
 
§ MOBILIARIO FIJO 
 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un 
punto de atención accesible. 
 
§ MECANISMOS 
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Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 
alarma serán mecanismos accesibles. 
§ CARÁCTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS ACCESIBLES 
Las entradas accesibles al edificio, los itinerarios accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, 
con flecha direccional. 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo 
contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la 
cabina. 
Los servicios higiénicos de uso general estarán señalizados con 
pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en sentido 
de la entrada.  
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado 
con el pavimentos, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en 
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 del DB DUA 1 para señalizar el 
arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. 
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
§ ASCENSOR ACCESIBLE 
El ascensor para que cumpla la característica de accesible, cumple la 
norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “accesibilidad a los ascensores de 
personas incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que 
se establecen a continuación: 
a) La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, 
contrastados cromáticamente. 
 
b) Las dimensiones de la cabina, debido al tipo de edificio de este 
proyecto y a su superficie, ha de ser de 1,40 x 1,40 m. 
 
c) En este caso no será obligatorio que sea un ascensor de 
emergencia ya que la altura de evacuación es menor que 28 m. Si 
lo fuese, debería de cumplir la características que se establecen 
en el Anejo A de DB SI. 
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4.4. DB HS – SALUBRIDAD. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN DE 
AGUAS 
	  
Este Documento Básico (DB) tiene como objetivo establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5.  
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB 
supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio 
ambiente". Esto consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos 
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de salubridad. 
El ámbito de aplicación se especifica en cada apartado. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes. 
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4.3.1. DB HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 
§ PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
 
- Calidad del agua 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación 
vigente sobre el agua para consumo humano. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión 
que servirán de base para el dimensionado de la instalación. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan 
los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero; 
 
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del 
agua; 
 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones 
de servicio previstas; 
 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 
temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben 
favorecer la migración de sustancias de los materiales en 
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano; 
 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 
características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir 
la vida útil prevista de la instalación. 
 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
La instalación de suministro de agua debe tener características 
adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el 
desarrollo de la biocapa (biofilm). 
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- Protección contra retornos 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 
flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que 
resulte necesario: 
 
a) después de los contadores; 
 
b) en la base de las ascendentes; 
 
c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
 
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse 
directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de 
agua proveniente de otro origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se 
realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal 
forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
- Condiciones mínimas de suministro 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del 
equipamiento higiénico los caudales que figuren en la tabla 2.1 de este DB. 
Según esta tabla los caudales mínimos instantáneos para cada aparato serán los 
siguientes: 
TIPO DE APARATO 
CAUDAL INSTANTÁNEMO 
MÍNIMO DE AF (dm3/s) 
CAUDAL INSTANTÁNEMO 
MÍNIMO DE ACS (dm3/s) 
Lavamanos 0,05 0,03 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero no doméstico 0,3 0,2 
Lavavajillas industrial 0,25 0,2 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes 
b) 150 kPa para  calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
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La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar 
comprendida entre 50ºC y 65ªC. 
 
- Mantenimiento 
 
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el 
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben 
instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse 
a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si 
fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en 
huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
 
- Señalización 
 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para 
el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta 
instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 
identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
 
- Ahorro de agua 
 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como 
de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 
 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la 
longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o 
mayor que 15 m. 
 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los 
lavabos y las cisternas debe estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
 
 
 
 
§ INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
 
- Acometida 
 
La acometida de agua de este proyecto dispone de los siguientes 
elementos: 
 
a) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería 
de distribución de la red exterior de suministro 
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b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave 
de corte general 
 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
 
- Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 
estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible 
para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su 
identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
alojarse en su interior. 
 
- Filtro de la instalación general 
 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 
continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un 
umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable 
y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
- Armario o arqueta del contador general 
 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este 
orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, 
una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de 
salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. 
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del 
contador general. 
 
- Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso 
común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y 
control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
 
- Ascendentes o montantes 
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Van alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o 
huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de 
agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de 
retención, una llave de corte paran las operaciones de mantenimiento, y de una 
llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y 
señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer 
lugar, según el sentido de circulación del agua. 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o 
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua 
facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de 
ariete. 
 
- Dimensionado 
 
1. Reserva de espacio en el edificio 
Se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general, de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
2. Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará por un primer dimensionado seleccionando el 
tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
 
3. Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada 
tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable 
que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
- el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los 
caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de 
acuerdo con la tabla 2.1. 
 
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo 
de acuerdo con un criterio adecuado. 
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- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto 
del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 
correspondiente. 
 
- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 
intervalos siguientes: 
 
- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
 
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
 
 
§ INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
- Distribución 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones 
análogas a las de las redes de agua fría. 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de 
energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la 
sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, 
previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua 
caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 
centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno 
cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea 
igual o mayor que 15 m. 
La red de retorno se compondrá de: 
 
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de 
columnas. El colector debe tener canalización con pendiente 
descendente desde el extremo superior de las columnas de ida 
hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas 
o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 
 
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas 
de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador o 
calentador centralizado. 
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por 
debajo de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se 
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dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el 
retorno. 
Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se 
dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, 
funcionando de forma análoga a como se especifica para las del grupo de 
presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar 
incorporada al equipo de producción. 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos 
térmicos deben tomarse las precauciones siguientes: 
 
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus 
anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido 
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de 
calefacción; 
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, 
previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada 
tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento 
antes citado. 
 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en 
retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 
 
- Regulación y control 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 
preparación y la de distribución. 
 
 
§ PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
 
- Condiciones generales de la instalación de suministro 
 
1. La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 
instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier 
fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
 
2. La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción 
de evacuación de aguas residuales. 
 
3. No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores 
empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, 
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tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente 
de la red de distribución pública. 
 
4. Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de 
tratamiento de agua deben estar provistas de un dispositivo para 
impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo 
más cerca posible del contador general si lo hubiera. 
 
- Puntos de consumo de alimentación directa 
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución 
de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en 
general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe 
verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
 
- Depósitos cerrados 
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la 
atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel 
máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca del 
aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un 
caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 
 
- Conexión de calderas 
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se 
empalmarán directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo 
o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito, para el que se 
cumplirán las anteriores disposiciones. 
 
§ SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir 
siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) 
a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua 
caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento 
que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red 
de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 
cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una 
distancia de 3 cm. 
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§ SEÑALIZACIÓN 
Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o 
azul. 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para 
el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta 
instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 
identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
 
§ AHORRO DE AGUA 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben 
contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que 
pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, 
grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves 
de regulación antes de los puntos de consumo. 
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la 
condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de 
recuperación de agua. 
 
§ CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
- Cálculo de caudales mínimos 
 
Puntos de consumo con el caudal mínimo en cada uno de ellos según el 
apartado de este DB, HS4, tabla 2.1 sobre el caudal instantáneo mínimo para 
cada tipo de aparato. A continuación se exponen los caudales instantáneos 
mínimos para los aparatos sanitarios de este edificio. Se dividen en dos tablas: 
Agua fría y Agua Caliente Sanitaria: 
 
Agua Fría: 
PLANTA ESTANCIA 
APARATO 
SANITARIO 
Q(l/s) UD. Q total (l/s) 
Baja 
Aseos 1 
Inodoro 0,10 1 0,10 
Lavamanos 0,05 1 0,05 
Zona privada para personal Fregadero 0,2 1 0,20 
Primera Aseos 2 
Inodoro 0,10 2 0,20 
Lavamanos 0,05 2 0,10 
Segunda Aseos 3 
Inodoro 0,10 3 0,30 
Lavamanos 0,05 2 0,10 
Tercera 
Aseos 4 
Inodoro 0,10 3 0,30 
Lavamanos 0,05 3 0,15 
Aseos 5 Inodoro 0,10 3 0,30 
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Lavamanos 0,05 3 0,15 
Aseos 6 
Inodoro 0,10 1 0,10 
Lavamanos 0,05 1 0,05 
Cafetería P3 
Fregadero 0,3 1 0,30 
Lavavajillas 0,25 1 0,25 
Q total instantáneo AF 2,65 
 
 
 
 
Agua caliente sanitaria: 
PLANTA ESTANCIA 
APARATO 
SANITARIO 
Q(l/s) UD. Q total (l/s) 
Baja Zona privada para personal Fregadero 0,2 1 0,2 
Tercera Cafetería P3 
Fregadero 0,2 1 0,2 
Lavavajillas 0,2 1 0,2 
Q total instantáneo ACS 0,6 
 
Para el cálculo de los caudales simultáneos de demanda instantánea se 
ha tenido en cuenta que la producción de Agua Caliente Sanitaria será 
individual en cada suministro. Al estar situada la producción de ACS en el interior 
del suministro, proyectaremos dos circuitos independientes dentro del mismo, uno 
para agua fría y otro para agua caliente sanitaria. 
Saliendo del suministro, por consiguiente, desde el comienzo de la 
derivación al mismo hasta la acometida, dispondremos un único circuito, cuyo 
cálculo lo realizaremos con la suma de los caudales simultáneos de agua fría 
más agua caliente. 
Aplicando los criterios descritos en el párrafo anterior, con referencia a 
los circuitos de agua fría y de agua caliente, calculamos los caudales de cada 
tubería, según los listados que aparecen en las páginas siguientes y sucesivas, 
aplicando, en cada caso, las simultaneidades correspondientes, que se 
calcularán según las expresiones siguientes: K =    !(!!!)      donde n, es el número de aparatos K =    !(!"!!) =  0,196 
El caudal simultáneo para el edificio será: caudal instantáneo x K 
Sumamos los caudales simultáneos de AF y ACS y el resultado del caudal 
simultáneo para el edificio rehabilitado es de: 16,35 + 0,60 = 16,95 l/s 
Caudal simultáneo = 2,65 x 0,196= 0,519 l/s 
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- Cálculo de diámetros de los elementos de la instalación  
Para el cálculo del diámetro de la acometida usamos la fórmula del 
caudal:  Q = V x S, como la sección es igual a    π x r2 : 
Q = 2,65 l/s = 2650000 mm3/s 
V = 1 m/s = 1000 mm/s 
S = π x r2  
 
2650000 = 1000 x π x r2   →   r = 29,04 mm   → ∅ 58,09 mm 
∅ acometida = 65 mm 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán 
conforme a lo que se establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta 
los criterios de suministro dados por las características de cada aparato. Al ser 
tubos de polietileno los diámetros según la tabla 4.2 serán los siguientes: 
APARATO SANITARIO ∅ NOMINAL (mm) 
Lavamanos 12 
Inodoro con cisterna 12 
Fregadero industrial 20 
Lavavajillas industrial 20 
 
Según la tabla 4.3, los montantes y el tubo distribuidor principal será de 
diámetro 20 mm como mínimo.  
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- Dimensionado AF 
 
PÉRDIDAS DE CARGA EN AGUA FRÍA (MÉTODO ANALÍTICO) 
 
TRAMO L (m) n Qi (l/s) K 
Qp 
(l/s) 
D (") 
D 
(mm) 
v 
(m/s) 
Re f 
ΔPgen 
(m.c.a.) 
K 
ΔPloc 
(m.c.a.) 
ΔP tot 
(m.c.a.) 
1-2 1,20 1 0,10 1 0,100  1/2 15 0,566 5588,06 0,2975 0,389 0,50 0,008 0,397 
2-3 1,20 2 0,20 1,00 0,200  1/2 20 0,637 8382,09 0,2707 0,336 0,20 0,004 0,340 
3-4 3,16 3 0,30 0,71 0,212  1/2 20 0,675 8890,55 0,2707 0,995 1,10 0,026 1,021 
4-5 0,99 4 0,40 0,58 0,231  1/2 20 0,735 9678,81 0,2707 0,369 0,20 0,006 0,375 
5-6 0,99 5 0,50 0,50 0,250  1/2 20 0,796 10477,62 0,2707 0,433 0,20 0,006 0,439 
6-7 4,75 6 0,60 0,45 0,268  3/4 20 0,854 11245,76 0,2707 2,393 2,39 0,089 2,482 
7-8 3,89 9 0,90 0,35 0,318 1 25 0,648 10668,66 0,2517 0,840 1,66 0,036 0,875 
8-9 7,23 14 1,40 0,28 0,388 1 1/4 32 0,483 10170,89 0,2322 0,624 6,74 0,680 1,304 
9-10 11,45 16 1,95 0,26 0,503 1 1/4 32 0,626 13188,38 0,2322 1,661 7,47 0,749 2,411 
10-11 11,14 21 2,45 0,22 0,548 1 1/4 50 0,279 9184,03 0,2009 0,178 13,08 0,652 0,830 
11-12 12,25 25 2,85 0,20 0,582 1 1/4 50 0,296 9752,63 0,2009 0,220 19,03 0,685 0,906 
12-13 26,24 28 3,45 0,19 0,664 1 1/4 50 0,338 11130,63 0,2008 0,615 24,96 0,746 1,361 
          
TOTAL 6,379   0,855 7,233 
               
               Tramo 1-2: 
1 codo 90º (D = 15 mm) = 0,50 
Tramo 2-3: 
1 T de confluencia de ramal (D = 20 mm) = 0,20 
Tramo 3-4: 
1 T de confluencia de ramal + 2 curva de 90º (D = 20 mm) = 0,20 + 2 x 0,45 = 1,10 
Tramo 4-5: 
1 T de confluencia de ramal (D = 20 mm) = 0,20 
Tramo 5-6: 
1 T de confluencia de ramal (D = 20 mm) = 0,20 
Tramo 6-7: 
1 T de confluencia de ramal + 1 llave de paso de tramo recto + 1 curva de 90º (D = 20 mm) = 0,20 + 
1,74 + 0,45 = 2,39 
Tramo 7-8: 
1 codo 90º + 3 T de confluencia de ramal (D = 25 mm) = 0,76 + 3 x 0,30 =1,66 
Tramo 8-9: 
1 codo 90º + 1 curva 90º + 5 T de confluencia de ramal + 1 llave de paso de tramo recto (D = 32 
mm) = 1,01 + 0,84 + 5 x 0,40 + 2,89 = 6,74 
Tramo 9-10: 
1 codo 90º + 2 curva 90º + 2 T de confluencia de ramal + 1 llave de paso en tramo recto + 1 válvula 
antirretorno (D = 32 mm) = 1,01 + 2 x 0,84 + 2 x 0,40 + 2,89 + 1,15 = 7,47 
Tramo 10-11: 
1 codo 90º + 4 T de confluencia de ramal + 2 curva 90º + 1 llave de paso en tramo recto + 1 válvula 
antirretorno (D = 50 mm) = 1,71 + 4 x 0,60 + 2 x 1,27 + 4,53 + 1,90 = 13,08 
Tramo 11-12: 
3 codo 90º + 1 curva 90º + 2 T de confluencia + 1 T de derivación+ 1 llave de paso en tramo recto + 
1 válvula antirretorno (D = 50 mm) = 3 x 1,71 + 1,27 + 2 x 0,60 + 5,00 + 4,53 + 1,90 = 19,03 
Tramo 12-13: 
3 codo de 90º + 3 T de confluencia + 3 llaves de paso de tramo recto + 2 curva de 90º + 1 válvula 
antirretorno (D = 50 mm) = 3 x 1,71 + 3 x 0,60 + 3 x 4,53 + 2 x 1,27 + 1,90 = 24,96 
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El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de 
cada tramo, partiendo del circuito más desfavorable (el que cuenta con la 
mayor pérdida de presión por que se encuentra en el punto más alejado y más 
alto con respecto a la acometida, en nuestro caso será el aseo 4 situado en la 
tercera planta). 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de la siguiente manera: 
1. El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, 
y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que 
será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
2. El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 
2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 
intervalos siguientes: 
i. tuberías metálicas; entre 0,50 y 2,00 m/s 
ii. tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
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- Instalación de Agua Caliente Sanitaria 
El agua caliente sanitaria según el RITE ha de cumplir los cuatro puntos 
siguientes: 
- Los puntos de consumo estarán en los cuartos húmedos. 
 
- La temperatura de producción de A.C.S. estará entre 40 y 60ºC. 
 
- La temperatura de distribución a la salida del calentador ha de ser de 
50ºC. 
 
- La temperatura de utilización en lavabos y duchas será de 37 a 40ºC. 
El diámetro de las tuberías de ACS será el mismo que tiene cada aparato 
para agua caliente y llevarán todas, aislamiento térmico siguiendo la tabla del 
RITE. 
 
- Dimensionado ACS 
PÉRDIDAS DE CARGA EN A.C.S. (MÉTODO ANALÍTICO) 
TRAMO L (m) n 
Qi 
(l/s) 
K 
Qp 
(l/s) 
D 
(") 
D 
(mm) 
V 
(m/s) 
Re f 
ΔPgen 
(m.c.a.) 
K 
ΔPloc 
(m.c.a.) 
ΔP tot 
(m.c.a.) 
1-2 2,68 1 0,2 1 0,200  3/4 20 0,637 26.861,6 0,271 0,750 3,27 0,068 0,818 
2-3 8,58 2 0,4 1 0,400 1     25 0,815 42.978,6 0,252 2,926 3,93 0,133 3,059 
3-4 22,54 3 0,6 0,707 0,424 1     25 0,864 45.585,6 0,252 8,647 1,50 0,057 8,704 
          
TOTAL 12,323 3,780 0,2579 12,581 
              
  
Tramo 1-2: 
1 codo 90º + 2 curvas de 90º + 1 llave de paso (D = 20 mm)  = 0,63 + 2 x 0,45 + 1,74 = 3,27  
Tramo 2-3: 
1 T de confluencia + 1 curva 90° + 1 llave de paso +1 llave antirretorno (D = 25 mm) = 0,30 + 0,60 
+ 2,28 + 0,75 = 3,93 
Tramo 3-4: 
2 curva 90º + 1 T de confluencia + 1 llave de paso =  2x 0,60 + 0,30 + 2,28 = 3,78 
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4.3.2. DB HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
4.3.2.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
§ DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Para el cálculo de  la instalación de evacuación de aguas se le ha 
adjudicado a cada aparato las unidades de desagüe según la tabla 4.1 de este 
DB. 
 La siguiente tabla, muestra los cuartos húmedos de todo el edificio, y se 
especifica, además de las unidades de desagüe, el diámetro mínimo en mm del 
sifón y de la derivación individual: 
PLANTA ESTANCIA 
APARATO 
SANITARIO 
Nº 
UD 
USO 
∅ 
(mm) 
UDS 
DESAGÜE 
(Tabla 4.1) 
Baja 
Aseos 1 
Inodoro 1 Privado 100 4 
Lavabo 1 Privado 32 1 
Zona privada para personal Fregadero 1 Privado 40 2 
Primera Aseos 2 
Inodoro 2 Público 100 10 
Lavabo 2 Público 40 4 
Segunda Aseos3 
Inodoro 3 Público 100 15 
Lavabo 2 Público 40 4 
Tercera 
Aseos 4 
Inodoro 3 Público 100 15 
Lavabo 3 Público 40 6 
Aseos 5 
Inodoro 3 Público 100 15 
Lavabo 3 Público 40 6 
Aseos 6 
Inodoro 1 Público 100 5 
Lavabo 1 Público 40 2 
Cafetería P3 
Fregadero 1 Privado 40 2 
Lavavajillas 1 Privado 40 3 
TOTAL 94 
DIÁMETRO MÍNIMO DE BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES 90 mm 
 
 
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para 
ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe 
efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y 
el caudal a evacuar. 
 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 
situados aguas arriba. 
 
 
 
§ BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 
 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada.  
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Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas 
adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato 
sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
 
 
§ RAMALES COLECTORES 
Para el dimensionado de los ramales colectores que comunican cada uno 
de los aparatos con la bajante se ha utilizado la tabla 4.3 del DB HS 5, teniendo 
en cuenta el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal 
colector. 
Los diámetros de los ramales conectores de los aparatos sanitarios del 
edificio serían los siguientes: 
PLANTA ESTANCIA UDS PENDIENTE (%) ∅ (mm) 
Baja 
Aseo 1 5 2 50 
Zona privada para personal 2 2 40 
Primera Aseos 2 14 2 75 
Segunda Aseos 3 19 2 75 
Tercera 
Aseos 4 21 2 75 
Aseos 5 21 2 75 
Aseos 6 7 2 75 
Cafetería P3 5 2 50 
 
 
§ BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se 
rebase el límite de  ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal 
de la tubería.  
 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de 
los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el 
máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical , se dimensionan con el 
criterio siguiente:  
 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se 
requiere ningún cambio de sección.  
 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la 
manera siguiente: 
 
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se 
dimensiona como se ha especificado de forma general;  
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ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector 
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no 
debe ser menor que el tramo anterior;  
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará 
un diámetro igual o mayor al de la desviación.  
 
En este caso, el dimensionado de las bajantes sería el siguiente: 
 
ESTANCIA DIÁMETRO BAJANTES (mm) 
Aseo 1 110 
Zona privada para personal 50 
Aseos 2 110 
Aseos3 110 
Aseos 4 110 
Aseos 5 110 
Aseos 6 110 
Cafetería P3 50 
 
 
 
§ VENTILACIÓN PRIMARIA 
 
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de  
aguas residuales como en las  de  pluviales. Se utilizarán subsistemas de  
ventilación primaria,  ventilación secundaria,  ventilación  terciaria y  ventilación 
con válvulas de aireación-ventilación. 
 
Se considera suficiente como único sistema de  ventilación en edificios 
con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está 
sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos  de 5 m.  
 
Las Bajantes de  aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por 
encima de la cubierta del  edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la 
prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma.  
 
La salida de la  ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 
m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe 
sobrepasarla en altura.  
 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la 
salida de la ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima 
de la cota máxima de dichos huecos.  
 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la 
entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento 
favorezca la expulsión de los gases.  
 
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o 
terrazas.  
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En este caso particular, al tener menos de 7 plantas, solamente será 
necesario el sistema de ventilación primaria. 
 
 
 
§ COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 
 
Los  colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo  de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo 
uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en 
función del máximo número de UD y de la pendiente. 
 
Los colectores horizontales de este edificio serían de los siguientes 
diámetros: 
 
 
PLANTA ESTANCIA UDS PENDIENTE (%) DIÁMETRO (mm) 
Baja 
Aseo 1 5 2 110 
Zona privada para personal 2 2 40 
Primera Aseos 2 14 2 110 
Segunda Aseos3 19 2 110 
Tercera 
Aseos 4 16 2 110 
Aseos 5 21 2 110 
Aseos 6 7 2 110 
Cafetería P3 5 2 50 
 
 
Para la evacuación de todas las aguas residuales se han elegido tubos de 
PVC con los diámetros según documentación adjunta y arquetas prefabricadas. 
Para el dimensionado de las arquetas se ha recurrido a la tabla 4.13, y se 
ha obtenido una arqueta de dimensiones 50 x 50 cm. 
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4.3.2.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
A continuación se muestran los cálculos de la instalación de evacuación 
de aguas pluviales según este DB. Según los resultados, la instalación actual 
cumple la normativa vigente, por lo que sólo se sustituirán los elementos que 
estén dañados o con deficiencias para cumplir su función. 
 
 
§ SUMIDEROS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta 
debe estar comprendida  entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la 
que se conecta.  
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en 
la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la 
cubierta a la que sirven. 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya 
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar 
una sobrecarga excesiva de la cubierta.  
 
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida 
debe preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, 
como por ejemplo colocando rebosaderos.  
 
En nuestro caso nos encontramos con un edificio con 3 cubiertas. A 
continuación se muestra una tabla donde se asignan el número de sumideros 
por cubierta, en función de su superficie en proyección horizontal: 
CUBIERTA 
SUPERFICIE PROYECCIÓN 
HORIZONTAL (m2) 
NÚMERO DE 
SUMIDEROS 
Terraza P1 19,2 2 
Terraza P2 56,98 2 
Terraza P3 70,87 2 
Capilla 61,31 2 
Cubierta zona oeste 51,69 2 
Cubierta zona central 192,78 3 
Torre 44,4 2 
 
 
Actualmente hay 2 sumideros en cada terraza, 2 en la cubierta de la 
zona oeste, 2 en la capilla, 2 en la torre, y 5 en la zona central: Sí cumple. 
 
Se tendrá en cuenta que la evacuación de aguas de la cubierta de la 
torre se realiza a través de dos gárgolas que están situadas en las aristas de la 
Calle Ventura Álvarez Sala.  
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§ CANALONES 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de  aguas pluviales de 
sección semicircular para una  intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene 
en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la  superficie a la que sirve. 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h 
(véase la figura B.1 del Apéndice B), debe aplicarse un factor f de corrección a 
la superficie servida tal que:  
 
f = i / 100   (4.1) 
siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.  
 
 
En nuestro caso el diámetro del canalón será: 𝑓 = !"!"" = 0,90 
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- Capilla: 61,31 m2 x 0,90 = 55,18 m2 
- Zona oeste: 51,69 m2 x 0,90 = 46,52 m2 
- Zona central: 192,78 m2 x 0,90 = 173,50 m2 
 
Con una pendiente del 2% el diámetro del canalón será: 
- Capilla: 100 mm 
- Zona oeste: 100 mm 
- Zona central: 150 mm 
 
 
§ BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, 
servida por cada  bajante de  aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8. Los 
diámetros de  
 
- Capilla: 50 mm 
- Zona oeste: 50 mm 
- Zona central:  75 mm 
Las bajantes existentes tienen 90 mm de diámetro por lo tanto cumplen. 
 
 
§ COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 
Los  colectores de  aguas pluviales se calculan a sección llena en 
régimen permanente.  
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 
4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.  
 
- Capilla: 90 mm 
- Zona oeste: 90 mm 
- Zona central: 90 mm 
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4.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Según la Guía Técnica ITC-BT-10, punto 2.1, se justifica el tipo de 
electrificación, considerándose de grado de electrificación elevada al tener esta 
una superficie útil mayor a 160 m2, al ser el número de puntos de utilización de 
tomas de corriente de uso general superior a 20. 
 
La potencia prevista en este tipo de edificaciones no será inferior a 9200 
w a 230 v, siendo la potencia resultante la calculada a continuación. 
 
Se utilizan distintos tipo de circuitos en la instalación, como se puede ver 
en los cálculos y en los planos de instalaciones. 
 
 
§ CÁLCULO DE LA POTENCIA 
 
Será la suma de las potencias de cada circuito del edificio multiplicadas por 
unos coeficientes de utilización y simultaneidad, con un valor diferente 
dependiendo del tipo de circuito, establecidos en la RBT en la tabla 1 de la ITC-
10. Para el cálculo se emplean las siguientes fórmulas: 
 
- Tramos monofásicos: 
 I =    PU  x  cosφ 
Siendo:  
 
I : Instalación de corriente (A) 
P : Potencia (W) 
U : Tensión (V) 
cos φ : Factor de potencia  
 
- Tramos trifásicos: 
 I =    P3  x  U  x  cosφ 
Siendo:  
 
I : Instalación de corriente (A) 
P : Potencia (W) 
U : Tensión (V) 
cos φ : Factor de potencia  
 
 
Los coeficientes de utilización y simultaneidad serán: 
 
- Factor de utilización (Fu): El régimen de trabajo normal de un receptor 
puede ser tal que su potencia utilizada sea menor que su potencia 
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nominal, lo que da noción al factor de utilización. El factor de utilización se 
aplica individualmente a cada receptor. 
 
- Factor de simultaneidad (Fs): Todos los receptores instalados no funcionan 
al mismo tiempo. Es por esta constatación que tiene objeto el factor de 
simultaneidad. El factor de simultaneidad se aplica a un conjunto de 
receptores en el punto de unión de los mismos (cuadro de distribución). La 
determinación de los factores de simultaneidad obligan a conocer la 
función de las cargas y sus programas de trabajo de forma muy concisa. 
 
 
Circuito C1, iluminación: (112 puntos de luz), cálculo conjunto con C6 
 
- Fluorescentes de 36 w. 
 
Fu: 1,8 
Fs: 0,9 
 
P = 112 x 36 x 1,8 x 0,9 = 6531,84 w 
 
 
Circuito C2, tomas de 16A: (67 tomas) cálculo conjunto con C7 
 
P 1 toma = 230 x 16 x 0,8 =2944,00 w 
 
Fu: 1 
Fs: 0,2 
 
P = 2944 x 67 x 1 x 0,2 = 39449,60 w 
 
 
Circuito C4, lavavajillas 
 
P circuito = 3450 w 
 
Fc: 0,75 
Fs: 0,66 
 
P = 3450 x 0,75 x 0,66 = 1707,75 w 
 
 
Circuito C5, baños 
 
P circuito = 3450 w 
 
Fc: 0,5 
Fs: 0,4 
 
P = 3450 x 0,5 x 0,4 = 690 w 
 
Circuito C8, instalación de calefacción eléctrica 
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P circuito (suma de potencias de todos los emisores de calor) = 80000 w 
 
Fc: 0,75 
Fs: 0,8 
 
P = 80000 x 0,75 x 0,8 = 48000w 
 
       Potencia total = 96379,19w   →   I = 163,66 A 
 
 
Según ITC-BT-19, tabla 1 el tipo de conductor y la naturaleza del 
aislamiento: 
- 3 x XLPE con una Superficie de acometida de 70 mm2 para una I 
máxima de 202 A. 
 
En lo relativo a la sección de los conductores, cada elemento o 
accesorio del circuito tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de la 
intensidad prevista de los receptores a conectar. 
 
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la 
intensidad asignada como para la intensidad máxima de cortocircuito se 
corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de cortocircuito en 
ese punto respectivamente. 
 
La sección de los conductores estará condicionada a que la caída de 
tensión sea como máximo el 3%. Esta caída de tensión se calculará para una 
intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del 
interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a 
la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior. El 
valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior 
y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea 
inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas, según el tipo de 
esquema utilizado. 
 
 
§ DIÁMETRO DEL TUBO Y SECCIÓN DEL NEUTRO:  
 
Según la tabla 1 de la ITC-BT-14, tendrá aproximadamente una sección 
del 50% de  la correspondiente a la fase:  
 
S neutro = 35 mm2, ∅ tubo =140 mm 
 
 
§ INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA 
 
Según ITC-BT-16, como P > 90kw  → Interruptor de 250 A 
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§ TIPOS DE CIRCUITOS EN EL CENTRO 
 
Según ITC-BT-25, se instalarán los siguientes tipos de circuitos: 
 
- C1: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de 
iluminación. Sección mínima: 1,5 mm², Interruptor Automático: 10 A, Tipo 
toma: Punto de luz con conductor de protección. 
 
- C2: Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de 
uso general. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo 
toma: 16 A 2p+T. 
 
- C4: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar el lavavajillas. 
Sección mínima: 4 mm², Interruptor Automático: 20 A, Tipo toma: 16 A 
2p+T, combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A. Los 
fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de 
circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático 
de 16 A en cada circuito. 
 
- C5: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de 
corriente de los cuartos de baño. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor 
Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T. 
 
- C6: Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. Sección 
mínima: 1,5 mm², Interruptor Automático: 10 A, Tipo toma: Punto de luz 
con conductor de protección. 
 
- C7: Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso 
general o si la superficie útil de la edificación es mayor de 160 m2. 
Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 
2p+T. 
 
- C8: Circuito d distribución interna, destinado a la instalación de 
calefacción eléctrica, cuando existe previsión de esta. Sección mínima: 6 
mm², Interruptor Automático: 25 A. 
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4.6. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
Se instalará un sistema de calefacción eléctrico. Para ello se recurre a la 
casa comercial “TCA calefacción”. A través de unas tablas se calculan la 
potencia y los tipos de radiadores en función de la situación de la planta, la 
orientación, los m2 de la estancia, el aislamiento del edificio y el clima de la 
zona. 
 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
PLANTA ESTANCIA S(m2) 
COEF.
w/m2 
P. 
NECESARIA 
(W) 
Nº 
RADIAD
ORES 
MODELO 
P/ 
RADIADOR 
(W) 
P TOTAL 
(W) 
BAJA 
ENTRADA PB 30,48 86 2621,28 3 TCHO950 950 2850 
DISTRIBUIDOR 1 11,06 86 951,16 1 TCHO950 950 950 
ALMACÉN LIBROS 1 26,34 86 2265,24 2 TCHO1250 1250 2500 
DISTRIBUIDOR 2 19,68 80 1574,4 2 
TCHO950 
TCHO750 
950                  
750 
1700 
ZONA PRIVADA 44,30 80 3544 3 TCHO1250 1250 3750 
DISTRIBUIDOR 3 12,61 80 1008,8 1 TCHO1250 1250 1250 
ALMACÉN LIBROS 2 40,14 80 3211,2 3 TCHO1250 1250 3750 
ALMACÉN LIBROS 3 15,62 80 1249,6 1 TCHO1250 1250 1250 
ADMINISTRACIÓN 33,43 80 2674,4 3 TCHO950 950 2850 
PRIMERA 
SALA DE ESTUDIO 42,89 84 3602,76 3 TCHO1250 1250 3750 
HEMEROTECA 66,51 84 5586,84 4 TCHO1450 1450 5800 
HALL 1 42,55 78 3318,9 3 TCHO1250 1250 3750 
ZONA INFANTIL 35,93 78 2802,54 3 TCHO950 950 2850 
BIBLIOTECA1 34,87 84 2929,08 3 TCHO950 950 2850 
BIBLIOTECA 2 31,84 84 2674,56 3 TCHO950 950 2850 
DIRECCIÓN 36,24 78 2826,72 3 TCHO950 950 2850 
SEGUNDA 
EXPOSICIÓN 1 63,79 78 4975,62 4 TCHO1250 1250 5000 
HALL 2 23,63 78 1843,14 2 TCHO950 950 1900 
EXPOSICIÓN 2 42,92 84 3605,28 3 TCHO1250 1250 3750 
DISTRIBUIDOR 4 25,74 84 2162,16 2 TCHO1250 1250 2500 
EXPOSICIÓN 3 35,66 84 2995,44 4 TCHO750 750 3000 
BIBLIOTECA 3 64,96 84 5456,64 4 TCHO1450 1450 5800 
TERCERA 
SALA INFORMÁTICA 43,44 84 3648,96 3 TCHO1250 1250 3750 
EXPOSICIÓN 4 36,12 84 3034,08 3 TCHO1250 1250 3750 
PASILLO 24,36 78 1900,08 2 TCHO1250 1250 2500 
CAFETERÍA 26,75 78 2086,5 2 TCHO1250 1250 2500 
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CARACTERÍTICAS DE LOS EMISORES DE CALOR: 
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4.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
4.6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias 
básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, 
para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben 
cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de 
los edificios y sus instalaciones. 
 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se 
determina mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de 
los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 
terminada. 
 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del 
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la 
parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 
habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el 
Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto 
que todo su contenido queda suficientemente referenciado en el 
correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de 
ayuda al Director de Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente 
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado 
en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la 
integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el 
número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio 
acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 
• El control de recepción en obra de los productos. 
• El control de ejecución de la obra. 
• El control de la obra terminada. 
 
Para ello: 
 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
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2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la 
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda. 
 
 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de 
la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 
será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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4.6.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, se establecen las condiciones de suministro; 
recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y 
recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en 
la obra. 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre 
aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el 
Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose 
las decisiones allí determinadas. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor 
para que aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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4.6.3.  CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las 
Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de 
la ejecución de cada unidad de obra. 
 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) 
que han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los 
componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que 
los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del 
producto final (unidad de obra). 
 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las 
operaciones de control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad 
de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así 
como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 
constructora o instaladora. 
 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de 
modo orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los 
aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a 
verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de 
ejecución. 
 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente 
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan 
de control de calidad. 
 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director 
de Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a 
su cargo, para cada una de las unidades de obra: 
 
 
DFD020b Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón 
o terraza de fachada y recibida en obra de fábrica, con medios manuales y 
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
15,37 m 
DPP020b Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 
43,00 Ud 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por barandilla n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DPT010 Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 
11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
261,11 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por partición n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DIC010 Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
4,00 Ud 
DIE060b Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de 
uso común de 400 m² de superficie construida; con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
4,00 Ud 
DIF105b Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, 
que da servicio a una superficie de 1000 m², con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
7,00 Ud 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DQL020b Demolición de lucernario de baldosa de vidrio moldeado, con martillo neumático 
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
9,99 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por lucernario n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DRS010b Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de 
terrazo, y picado del material de agarre, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
799,52 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DRS040b Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de entarimado 
tradicional de tablas de madera maciza, colocadas sobre rastreles de madera 
dispuestos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
111,40 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio del material levantado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DRT040b Demolición de falso techo registrable de bandejas metálicas, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
77,98 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por falso techo n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DRA010b Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
917,13 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por enfoscado n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
DSM010b Desmontaje de aparato sanitario, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
32,00 Ud 
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FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
ADE010 Excavación de pozo para foso de ascensor en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
3,19 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 
1 cada 20 m n  Errores superiores al 2,5‰. 
n  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 
1 por zanja n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja n  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja n  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Nivelación de la 
excavación. 
1 por zanja n  Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 
2.4 Identificación de las 
características del terreno 
del fondo de la excavación. 
1 por zanja n  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 
1 por zanja n  Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  
  
FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y laterales. 
1 por zanja n  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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ASA010 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 
5,00 Ud 
ASA010b Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 
7,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Excavación con medios manuales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de 
la excavación. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad n  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad n  Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad n  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
n  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 5 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 6 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 
1 por unidad n  Falta de correspondencia entre los tubos 
y las perforaciones para su conexión.  
  
FASE 7 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo n  Entrega de tubos insuficiente. 
n  Fijación defectuosa. 
n  Falta de hermeticidad.  
  
FASE 8 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
2,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por acometida n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja n  Inferior a 70 cm.  
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida n  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por acometida n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida n  Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 por colector n  Existencia de restos o elementos 
adheridos.  
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por acometida n  Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales.  
  
FASE 7 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje 
de piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 por acometida n  Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 por acometida n  Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
ASC010b Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 
66,50 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja n  Inferior a 66 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m n  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m n  Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 cada 10 m n  Existencia de restos o elementos 
adheridos.  
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m n  Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector n  Superior a 15 m.  
  
FASE 7 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje 
de piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m n  Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 cada 10 m n  Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
ANS010 Solera de hormigón armado de 24 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, para base de un solado. 
50,51 m² 
 
  
FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Encuentros con pilares y 
muros. 
1 por elemento n  Inexistencia de junta de contorno. 
2.2 Profundidad de la junta de 
contorno. 
1 por solera n  Inferior al espesor de la solera. 
2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta n  Inferior a 0,5 cm. 
n  Superior a 1 cm.  
  
FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por solera n  Desplazamiento de la armadura. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por solera n  Inferior a 24 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera n  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
n  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 6 Aserrado de juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación de juntas de 
retracción. 
1 por solera n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
6.2 Profundidad de juntas de 
retracción. 
1 por solera n  Inferior a 8 cm. 
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ANS010b Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 
manual, para base de un solado. 
7,02 m² 
 
  
FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Encuentros con pilares y 
muros. 
1 por elemento n  Inexistencia de junta de contorno. 
2.2 Profundidad de la junta de 
contorno. 
1 por solera n  Inferior al espesor de la solera. 
2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta n  Inferior a 0,5 cm. 
n  Superior a 1 cm.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por solera n  Inferior a 10 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera n  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
n  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 5 Aserrado de juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación de juntas de 
retracción. 
1 por solera n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Profundidad de juntas de 
retracción. 
1 por solera n  Inferior a 3,3 cm. 
 
  
CVF010 Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HAF-30/CR/B/20/IIb, con un 
contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de foso 
de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 
3,19 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de los elementos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta. 1 por foso n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por foso n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por foso n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por foso n  Variaciones superiores al 15%. 
2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 
1 por foso n  Recubrimiento inferior a 5 cm. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 
1 por foso n  Existencia de restos de suciedad. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por foso n  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
n  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 por foso n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FDD010 Barandilla recta de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor compuesto 
de barandal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado 
de 14x14 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 150 cm entre ellos; entrepaño 
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una 
separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en hormigón. 
13,97 m 
 
  
FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
n  Desplome superior a 0,5 cm. 
1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Resolución de las uniones de la barandilla al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
n  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  
  
FVP010 Luna incolora, espesor 4 mm. 106,56 m² 
FVS010 Vidrio laminar de seguridad 4+4 mm, butiral de polivinilo incoloro. 13,90 m² 
 
  
FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 
n  Ausencia de algún calzo. 
n  Colocación incorrecta. 
n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 
n  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
n  Falta de adherencia con los elementos 
del acristalamiento.  
  
FZB030 Limpieza mecánica de fachada de fábrica de sillería en mal estado de 
conservación, mediante proyección de spray de agua atomizada (tamaño de 
gota 1 µ) a baja presión (hasta 5 atm), considerando un grado de complejidad 
medio. 
905,91 m² 
 
  
FASE 1 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 en general n  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 
n  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
PPM010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 215x90x3,5 cm, entablada de madera 
maciza, barnizada en taller, con entablado con entablado horizontal de madera 
maciza de pino melis; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de 
pino melis de 90x20 mm; tap 
5,00 Ud 
PPM010b Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, entablada de madera 
maciza, barnizada en taller, con entablado con entablado horizontal de madera 
maciza de pino melis; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de 
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
4,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades n  Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades n  Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades n  Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades n  Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  
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FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  
PPM010c Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 215x100x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; 
precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de ma 
2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar y guías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades n  Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades n  Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  
PPM010d Puerta de paso abatible, de vidrio laminado, de dos hojas de 215x78x0,6 cm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 
8,00 Ud 
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PpM0100 Puerta de paso ciega, de una hoja de 215x90 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino 
país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país 
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
33,20 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades n  Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades n  Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades n  Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades n  Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  
PTZ010 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. 
184,41 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 
hoja de la partición. 
1 cada 25 m² n  Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Huecos de paso. 1 por hueco n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general n  Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general n  Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general n  Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros 
o esquinas y no menos 
de 1 por planta 
n  No se han realizado los enjarjes en todo 
el espesor y en todas las hiladas de la 
partición. 
3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta n  Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² n  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
n  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m² n  Desplome superior a 1 cm en una planta.  
  
FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías del 
cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
n  Desplome superior a 1 cm. 
n  Descuadres y alabeos en la fijación al 
tabique de cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del 
cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
n  Fijación deficiente. 
 
  
ICA010 Termo eléctrico, mural horizontal, resistencia envainada, 200 l, 2400 W. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del aparato.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades n  Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 cada 10 unidades n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades n  Ausencia de algún accesorio necesario 
para su correcto funcionamiento.  
  
FASE 4 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades n  Conexión defectuosa. 
n  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad n  Falta de sujeción o de continuidad.  
  
IEC020 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la 
hornacina. 
1 por unidad n  Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada 
y salida. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Fijación del marco.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad n  Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y 
de salida. 
1 por unidad n  Tipo incorrecto o disposición 
inadecuada.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad n  Falta de sujeción o de continuidad.  
  
IEL010b Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x150+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 160 mm de diámetro. 
15,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la línea. 1 por línea n  No se ha colocado por encima de 
cualquier canalización destinada a la 
conducción de agua o de gas.  
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por línea n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por línea n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 3 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los conductores. 1 por línea n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 por línea n  No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por línea n  Falta de sujeción o de continuidad.  
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IEG010 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 
módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo 
de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; 
módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de 
protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del conjunto prefabricado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad n  Altura inferior a 50 cm. 
n  Altura superior a 180 cm. 
n  Difícilmente accesible para la lectura por 
la compañía suministradora. 
1.2 Situación de las 
canalizaciones de entrada. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y nivelación del conjunto prefabricado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad n  Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Fijación de módulos al conjunto prefabricado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Puntos de fijación. 1 por unidad n  Sujeción insuficiente.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad n  Falta de sujeción o de continuidad.  
  
IED010 Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u oficina, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 40 mm de diámetro. 
56,15 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la derivación 
individual. 
1 cada 5 derivaciones n  No se ha colocado por encima de 
cualquier canalización destinada a la 
conducción de agua o de gas.  
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones n  Distancia a otras derivaciones 
individuales inferior a 5 cm. 
n  Distancia a otras instalaciones inferior a 3 
cm.  
  
FASE 3 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los 
conductores. 
1 cada 5 derivaciones n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones n  No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta n  Falta de sujeción o de continuidad.  
  
IEI040a Red eléctrica de distribución interior para local de 400 m², compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo 
protector de PVC flexible: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de 
corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 2 circuitos para alumbrado de 
emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de 
detección y alarma de incendios; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco). 
4,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de canalizaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo n  No se ha colocado por encima de 
cualquier canalización destinada a la 
conducción de agua o de gas. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones. 1 por tubo n  Insuficientes. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por local u oficina n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por caja n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Colocación. 1 por caja n  Difícilmente accesible. 
2.3 Dimensiones. 1 por caja n  Insuficientes. 
2.4 Conexiones. 1 por caja n  Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja. 
2.5 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja n  Falta de enrase. 
2.6 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja n  Insuficiente. 
 
  
FASE 3 Montaje de los componentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición de 
elementos. 
1 por elemento n  Orden de montaje inadecuado. 
n  Conductores apelmazados y sin espacio 
de reserva. 
3.2 Número de circuitos. 1 por elemento n  Ausencia de identificadores del circuito 
servido. 
3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los 
circuitos. 
1 por tubo n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.4 Pasos a través de elementos 
constructivos. 
1 por paso n  Discontinuidad o ausencia de elementos 
flexibles en el paso.  
  
FASE 5 Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número, tipo y situación. 1 por caja n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
5.2 Dimensiones. 1 por caja n  Insuficientes. 
5.3 Conexiones. 1 por caja n  Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja. 
5.4 Tapa de la caja. 1 por caja n  Fijación a obra insuficiente. 
n  Falta de enrase con el paramento. 
5.5 Empalmes en las cajas. 1 por caja n  Empalmes defectuosos.  
  
FASE 6 Tendido y conexionado de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de los 
conductores. 
1 por tubo n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por local u oficina n  Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por local u oficina n  No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 7 Colocación de mecanismos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Situación. 1 por mecanismo n  Mecanismos en volúmenes de 
prohibición en baños. 
n  Situación inadecuada. 
7.3 Conexiones. 1 por mecanismo n  Entrega de cables insuficiente. 
n  Apriete de bornes insuficiente. 
7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo n  Insuficiente.  
  
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diámetro y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad n  La tubería no se ha colocado por debajo 
de cualquier canalización o elemento 
que contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red 
de telecomunicaciones. 
n  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja. 
1 por zanja n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad n  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad n  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera n  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
n  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera n  Inferior a 15 cm.  
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad n  Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 6 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Disposición y tipo. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
6.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad n  Elementos sin protección o falta de 
adherencia.  
  
FASE 7 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Colocación del manguito 
pasamuros. 
1 por unidad n  Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
7.3 Alineación. 1 por unidad n  Desviaciones superiores al 2‰.  
  
FASE 8 Montaje de la llave de corte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
8.2 Conexiones. 1 por unidad n  Entrega de tubos insuficiente. 
n  Apriete insuficiente. 
n  Sellado defectuoso.  
  
FASE 9 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad n  Entrega de tubos insuficiente. 
n  Fijación defectuosa. 
n  Falta de hermeticidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
IFC090 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 
m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro. 
1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad n  No se han respetado. 
 
  
IFM005 Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 
3,80 m 
IFM005b Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro. 
6,31 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m n  El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 
n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m n  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pasatubos en muros y 
forjados. 
1 cada 10 m de 
tubería 
n  Ausencia de pasatubos. 
n  Holgura insuficiente. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n  Falta de resistencia a la tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
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IFI010b Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con acero galvanizado estirado sin soldadura, para la red 
de agua fría y caliente. 
6,00 Ud 
IFI010c Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y 
llave de paso para lavavajillas, realizada con acero galvanizado estirado sin 
soldadura, para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
IFI010d Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: 
fregadero, realizada con acero galvanizado estirado sin soldadura, para la red de 
agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad n  El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 
n  La tubería no se ha colocado por debajo 
de cualquier canalización o elemento 
que contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red 
de telecomunicaciones. 
n  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 
n  La tubería de agua caliente se ha 
colocado por debajo de la tubería de 
agua fría, en un mismo plano vertical. 
n  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 
n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad n  No se han respetado. 
1.3 Alineaciones. 1 por unidad n  Desviaciones superiores al 2‰.  
  
FASE 2 Colocación de la protección de las tuberías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición y tipo. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad n  Elementos sin protección o falta de 
adherencia.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 por unidad n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.4 Uniones y juntas. 1 por unidad n  Falta de resistencia a la tracción. 
n  Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor. 
24,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la situación del extintor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior 
del extintor. 
1 por unidad n  Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 
 
  
ISB010 Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 
37,50 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 
1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m n  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
REHABILITACIÓN PARA CAMBIO DE USO DEL COLEGIO SAN LORENZO DE GIJÓN 
Junio de 2015 
	  Alumna: Marina López Portilla 
Tutor: D. Manuel Porta Rodríguez 
	  
125 de 166 
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n  Falta de resistencia a la tracción.  
  
FASE 4 Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m n  Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m n  Falta de estanqueidad. 
4.3 Junta. 1 por junta n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
n  Colocación irregular.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
ISD005b Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
6,00 m 
ISD005c Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
2,00 m 
 
  
FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número 
de bridas o ganchos de 
sujeción. 
1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasatubos en muros y 
forjados. 
1 cada 10 m de 
tubería 
n  Ausencia de pasatubos. 
n  Holgura insuficiente. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m n  Falta de resistencia a la tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
RAG011 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
con cantoneras de PVC. 
253,68 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² n  Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m² n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² n  Falta de nivelación. 
n  Nivelación incorrecta.  
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FASE 4 Preparación y aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 30 m² n  Espesor inferior a 0,5 cm. 
n  Falta de continuidad.  
  
FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² n  Presencia de huecos en el mortero. 
n  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 
n  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² n  Inferior a 0,15 cm. 
n  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² n  Ausencia de cantoneras.  
  
FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² n  Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 30 m² n  No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 
n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 
1 cada 30 m² n  Presencia de coqueras. 
 
  
FASE 9 Acabado y limpieza final.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² n  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m² n  Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 
1 cada 30 m² n  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general n  Existencia de restos de suciedad.  
  
RIP030 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
1.999,17 m² 
 
  
FASE 1 Preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia n  Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia n  Inferior a 0,18 l/m².  
  
FASE 3 Aplicación de las manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia n  Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento. 1 por estancia n  Inferior a 0,25 l/m².  
  
RBB030 Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado maestreado 
de mortero mixto, color gris, para la realización de la capa base en 
revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 10 mm, aplicado 
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
1.163,74 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general n  Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Colocación de la malla 
entre distintos materiales. 
1 cada 100 m² n  Ausencia de malla en algún punto. 
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FASE 2 Preparación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dosificación, proporción de 
agua de amasado y modo 
de efectuar la mezcla. 
1 por amasada n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
 
  
FASE 3 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada n  Falta de homogeneidad en su 
consistencia. 
n  Falta de trabajabilidad.  
  
FASE 4 Curado del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo 
de curado y protección de 
superficies. 
1 cada 100 m² n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
 
  
RSG100 Solado de gres porcelánico, serie Civis Ágora, modelo Inter SF "TAU CERÁMICA", 
con coeficiente de absorción de agua E<5%, grupo BIa, de 40x40 cm, 15 mm de 
espesor, y color a elegir, para uso público interior, con resistencia al 
deslizamiento tipo 3, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, 
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU 
CERÁMICA", y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line 
Fix, color blanco, para junta de entre 1,5 y 3 mm. 
127,22 m² 
 
  
FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 400 m² n  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 cada 400 m² n  Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 400 m² n  Falta de continuidad. 
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FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 
1 cada 400 m² n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² n  Presencia de huecos en el adhesivo. 
n  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 
n  Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 
n  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² n  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² n  Inferior a 0,15 cm. 
n  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 400 m² n  Espesor inferior a 0,5 cm. 
n  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 
n  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 400 m² n  No se ha respetado su continuidad hasta 
el pavimento.  
  
FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² n  Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m² n  No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 
n  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general n  Existencia de restos de suciedad.  
  
RSM022 Pavimento de tarima para exterior, con sistema de fijación oculta, formado por 
tablas de madera maciza, de teca, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para 
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, 
fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en 
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-1, separados 
entre ellos 40 cm y colocados sobre un lecho de gravilla nivelada y enrasada. 
869,91 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes de 
rastreles. 
1 cada 100 m² n  Superior a 40 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas a testa. 1 cada 100 m² n  Las juntas no coinciden con los rastreles.  
  
RTA019 Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, sistema 
Focnoplak "EL ALTERÓN", formado por placas lisas de escayola, reforzadas con 
fibra de vidrio, nervadas, con los bordes rectos, de 104x60 cm y de 8 mm de 
espesor (21 mm de espes 
900,91 m² 
 
  
FASE 1 Colocación y fijación de las varillas metálicas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Inferior a 3 cada m². 
1.2 Distancia a los paramentos 
verticales. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Superior a 20 cm. 
1.3 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Superior a 60 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
2.2 Relleno de las uniones entre 
placas. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Defectos aparentes. 
2.3 Distancia de las placas de 
escayola a los paramentos. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Inferior a 0,5 cm. 
 
  
FASE 3 Enlucido de las placas con pasta de escayola.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor del enlucido. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
n  Inferior a 0,5 mm. 
n  Superior a 1 mm. 
 
  
SAL030 Lavabo para empotrar, serie Coral-N "ROCA", color blanco, de 480x560 mm, 
equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3047C00, 
acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, acabado cromo. 
12,00 Ud 
SCF010 Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería 
monomando serie básica acabado cromado, con aireador. 
2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo n  Inexistencia de elementos de junta. 
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4.6.4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se establecen las 
verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su 
cargo el coste de las mismas. 
 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la 
legislación aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución 
de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso 
de la obra 
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4.6.5. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del 
constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación 
aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 
de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u 
otros documentos, dicha calidad exigida. 
 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea 
necesario presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo 
"Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del 
proyecto. 
 
En este capítulo se estima una cantidad de los ensayos o pruebas de 
servicio que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de 
calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e 
independientes de los realizados por el constructor, que en coste repercute el 5% 
del PEM. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, 
asciende a la cantidad de 18875,04 Euros. 
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4.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
 
→ ÍNDICE GÉSTIÓN DE RESIDUOS 
4.7.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO   
4.7.2. AGENTES INTERVINIENTES 
4.7.2.1.  Identificación 
4.7.2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 
4.7.2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
4.7.2.1.3. Gestor de residuos 
4.7.2.2. Obligaciones 
4.7.2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 
4.7.2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
4.7.2.2.3. Gestor de residuos 
4.7.3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE   
4.7.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.   
4.7.5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
4.7.6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO 
4.7.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN 
LA OBRA 
4.7.8.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 
4.7.9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
4.7.10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
4.7.11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
4.7.12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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4.7.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 
obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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4.7.2. AGENTES INTERVINIENTES  
4.7.2.1. Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en . 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor  - 
Proyectista  Marina López Portilla 
Director de Obra  Marina López Portilla 
 Director de ejecución  Marina López Portilla  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) de 377.500,72€. 
 
 
 
4.7.2.1.1. Productor de residuos  
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 
última de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 
105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
 
 
4.7.2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que 
actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de 
los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
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4.7.2.1.3. Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de 
estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de 
productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
 
4.7.2.2. Obligaciones 
4.7.2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
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de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente 
estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá 
preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 
incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con 
el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de 
residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
 
4.7.2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de 
las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a 
la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del 
Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la 
dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda 
a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en 
su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción 
y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la 
separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como 
a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 
 
 
4.7.2.2.3. Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el 
gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes 
obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o 
del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método 
de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, 
y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto 
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anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 
los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación 
que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 
separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 
Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
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4.7.3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y 
demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo 
incluida en la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de 
construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes 
del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el 
artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados 
por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros 
residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 
siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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G 
 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias 
Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2001, del Principado de Asturias. 
B.O.P.A.: 7 de julio de 2001 
  
GC 
 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4.7.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los 
siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes 
de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
4.7.5.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de 
las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
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rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 
roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no 
utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, 
afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una 
densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen 
que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 
1,62 16,534 10,197 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 3,943 3,585 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,022 0,037 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,032 0,021 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,521 0,248 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 3,075 2,050 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 
17 04 11 
1,50 0,244 0,163 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,586 0,781 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,318 0,530 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,567 0,567 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 0,775 0,775 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,008 0,013 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,052 0,035 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 
1,51 31,319 20,741 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,730 0,456 
2 Hormigón 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 78,638 52,425 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 24,943 19,954 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 14,397 11,518 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 
17 01 07 
1,25 54,368 43,494 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,075 0,083 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 
agrupados por niveles y apartados 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 16,534 10,197 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 3,943 3,585 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 3,894 2,519 
4 Papel y cartón 0,586 0,781 
5 Plástico 0,318 0,530 
6 Vidrio 0,567 0,567 
7 Yeso 0,775 0,775 
8 Basuras 0,060 0,048 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 32,049 21,197 
2 Hormigón 78,638 52,425 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 93,708 74,966 
4 Piedra 0,000 0,000 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,075 0,083  
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4.8.6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el 
menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, 
facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 
menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor 
asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de 
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la 
ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que 
no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos 
casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su 
colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el 
menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los 
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o 
complementarias para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
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de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director 
de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso 
de ejecución de la misma. 
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4.8.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción 
y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones 
que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en 
las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los 
técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos 
técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 
sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o 
pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables 
"in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su 
destino, en la tabla siguiente: 
  
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 16,534 10,197 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
  
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,943 3,585 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
  
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,022 0,037 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,032 0,021 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,521 0,248 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,075 2,050 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,244 0,163 
3 Papel y cartón 
  
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,586 0,781 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
4 Plástico 
  
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,318 0,530 
5 Vidrio 
  
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,567 0,567 
6 Yeso 
  
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 
08 01. 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,775 0,775 
7 Basuras 
  
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,013 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,052 0,035 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
  
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 31,319 20,741 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,730 0,456 
2 Hormigón 
  
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 78,638 52,425 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
  
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 24,943 19,954 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 14,397 11,518 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 54,368 43,494 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
  
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,075 0,083 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
  
 
 
 
 
 
4.8.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 
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Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los 
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 78.638 80.00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 93.708 40.00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 3.894 2.00 OBLIGATORIA 
Madera 3.943 1.00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0.567 1.00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0.318 0.50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0.586 0.50 OBLIGATORIA  
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la 
separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
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4.8.9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores 
metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean 
visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante 
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 
clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos 
o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con 
el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 
residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando 
las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro 
de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como 
le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con 
el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 
recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por 
el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación 
laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista 
de Residuos. Punto 6. 
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4.8.10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de 
la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", 
aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla 
en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
Código Subcapítulo TOTAL (€) 
GE Gestión de residuos (Se estima el 5% del PEM) 18875.036 
  
TOTAL 18875.036 
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4.8.11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión 
de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del 
importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local 
correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía 
financiera equivalente prevista en la gestión de RCD. 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 566,25 0,15 
   
    
TOTAL: 2.181,80€ 0,58 
 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 377.500,72€ 
   
        
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 
Tipología Volumen (m³) 
Coste de 
gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 10,20 4,00 
    
Total Nivel I 
    
40,79(1) 0,01 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 148,59 10,00 
    
RCD de naturaleza no pétrea 8,81 10,00 
    
RCD potencialmente peligrosos 0,08 10,00 
    
Total Nivel II 
    
1.574,76(2) 0,42 
Total 
    
1.615,55 0,43 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
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